

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 154 del 28/02/2022

Registro Settore n. 20 del 25/02/2022

OGGETTO: "Adeguamento funzionale edifici scolastici Plessi Dante Alighieri – Pontecitra 1 - Pontecitra Elementare" CIG: 8967493154 CUP:D97H21006450001.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 203 del 25/11/2021 - Numero di impegno: 1576	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del Responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n. 	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Settore IV n.186 del 08/11/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Adeguamento funzionale edifici scolastici plessi "Dante Alighieri – Pontecitra 1 – Pontecitra Elementare" per una spesa complessiva di €. 86.626,46;
- Con la medesima si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Leg. 50/2016 e s.m.i., con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- con Determinazione Settore IV n.203 del 25/11/2021 di aggiudicazione definitiva venivano affidati i lavori alla ditta EDIL FUTURA s.r.l. con sede legale in Marigliano (NA) alla via Sentino n.1 P.IVA 06645981215, formalizzata tramite MEPA in risposta alla trattativa n.1911067 per un prezzo di €. 58.894,94 oltre oneri di sicurezza e oltre IVA, con un ribasso pari al 1,9608% sul prezzo a base d'asta, pertanto il quadro economico di appalto risulta in seguente:

a	LAVORI	58 894,94
b	ONERI SICUREZZA diretti	358,78
c	LAVORI Soggetti a ribasso (a-b)	58 536,16
d	ONERI SICUREZZA indiretti	2 279,92
e	LAVORI	61 174,86
f	IVA (10% di e)	6 117,49
g	ONERI A DISCARICA	2 000,00
h	IVA su oneri (22% di g)	440,00
i	SPESE TECNICHE (D.L. e CSE)	6 200,00
l	CNPAIA	310,00
m	IVA	1 432,20
n	INCENTIVO (2%)	1 201,31
o	IMPREVISTI	4 750,60
	TOTALE	83 626,46

- in data 27/12/2021 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, si è reso necessario apportare delle modifiche per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera.
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un verbale di "concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 1,96%;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

VISTA la perizia di Variante Tecnica e suppletiva trasmessa in data 24/02/2022 Prot.Gener. 2989 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo (tra perizia originale e variante);
5. Stima incidenza sicurezza;
6. Atto di sommissione e verbale di concordamento nuovi prezzi – Analisi nuovi prezzi

PRESO ATTO del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

	Appalto	Variante
TOTALE LAVORI DI PROGETTO	60 065,67	62 834,65
a LAVORI ribassati (1,9608%)	58 894,94	61 612,06
b ONERI SICUREZZA diretti (compresi nei prezzi)	358,78	457,52
c ONERI SICUREZZA indiretti	2 279,92	2 279,92
d LAVORI a base di appalto (a+c)	61 174,86	63 891,98
e IVA (10% di d)	6 117,49	6 389,20
f ONERI A DISCARICA	2 000,00	2 000,00
g IVA su oneri (22% di f)	440,00	440,00
h SPESE TECNICHE (Direzione Lavori)	6 200,00	4 400,00
i SPESE TECNICHE (Coord.Sicur.Esec.)		2 200,00
l CNPAIA 5% (h+i)	310,00	330,00
m IVA 22% (h+i+l)	1 432,20	0,00
n INCENTIVO (2%)	1 201,31	1 201,31
o IMPREVISTI - ECONOMIE	4 750,60	2 773,97
TOTALE	83 626,46	83 626,46

Il maggiore importo netto dei lavori in variante di €. 2.717,12 oltre IVA al 10% (€.271,71) e per un complessivo di €. 2.988,83 viene compensato dalla voce Imprevisti-economie.

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per lavori di "Adeguamento funzionale degli edifici scolastici, plessi Dante Alighieri – Pontecitra 1 e Pontecitra Elementare" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori, compreso oneri sicurezza, di €. 63.891,98 oltre IVA al 10%;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI DI VARIANTE	62 834,65
a LAVORI ribassati (1,9608%)	61 612,06
b ONERI SICUREZZA diretti (compresi nei prezzi)	457,52
c ONERI SICUREZZA indiretti	2 279,92
d LAVORI a base di appalto (a+c)	63 891,98
e IVA (10% di d)	6 389,20
f ONERI A DISCARICA	2 000,00
g IVA su oneri (22% di f)	440,00
h SPESE TECNICHE (Direzione Lavori)	4 400,00
i SPESE TECNICHE (Coord.Sicur.Esec.)	2 200,00
l CNPAIA 5%	330,00
m IVA 22% (h+i+l)	0,00
n INCENTIVO (2%)	1 201,31
o IMPREVISTI - ECONOMIE	2 773,97
TOTALE	83 626,46

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 699003 Impegno n. 1576 Es. Fin. 2021;
4. di integrare la prestazione della D.L. e del Coordinatore della Sicurezza in esecuzione a seguito della perizia di variante e fissare gli importi come di seguito:
 - a. Geom. Maglio Vitaliano c.f. MGLVLN60A01F839A per €. 4.620,00;
 - b. Geom. Esposito Corcione Antonio c.f. SPSNTN67R19E955S per €. 2.310,00;
5. di dare atto che le somme oggetto del presente progetto di variante saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2022 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2021;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obblighi che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
9. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
14. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **8967493154**;
15. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Rosalba Di Palma;
16. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma