



Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 134 del 14/10/2021

OGGETTO: Approvazione riprogrammazione del progetto "Su col Murales" . Avviso pubblico
Promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l'attribuzione di risorse economiche. ESEGUIBILE

L'anno 2021 , il giorno Quattordici del mese di Ottobre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco	X	
MAUTONE FELICE – Vice Sindaco	X	
CERCIELLO MICHELE	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DI RAFFAELE NICOLA		X
PALMA ROSANNA	X	
SORGENTE ANNA	X	
TERRACCIANO ANNA		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano; con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

IL SINDACO, avv. Jossa Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. N. 16829 del 08/10/2021;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Jossa Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO Dott. Gianluca Pisano

Per copia conforme all'originale

Marigliano :15/10/2021

F.to IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2021_ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 15/10/2021

IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

f.to Il messo comunale

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

=====

Settore: prot. N. 16829 del 08/10/2021

ORIGINALE PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione riprogrammazione del progetto "Su col Murales" . Avviso pubblico *Promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l'attribuzione di risorse economiche.*
ESEGUIBILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il Responsabile del Settore
Magg. Dott. Emiliano Nacar

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il Responsabile del Settore
Dott. Pasquale de Stefano

Il Sindaco

Oggetto: Approvazione riprogrammazione del progetto “Su col Murales” . Avviso pubblico *Promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l'attribuzione di risorse economiche*

Dato atto che:

Il Comune di Marigliano, a seguito della deliberazione di G.C. n. 179 del 26/09/2019, partecipava all'avviso pubblico della Città Metropolitana di Napoli per la “ *Promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni attraverso l'attribuzione di risorse economiche* ” con progetto “Su Con il Murales” ;

con Determinazione Dirigenziale n. 8403 del 21/11/2019 la Città Metropolitana approvava l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento e con Determinazione Dirigenziale n. 8811 del 02/12/2019 veniva assunto, a favore del Comune di Marigliano, il correlato impegno di spesa per € 55.000,00;

in data 09/01/2020 questo Ente sottoscriveva la relativa Convenzione con la Città Metropolitana;

il progetto veniva avviato con Determinazione Il Settore n. 377 del 23/12/2019;

le attività previste successivamente al 31/01/2020, a causa dell'insorgenza della pandemia da Covid-19 ed in ottemperanza alle norme di legge intervenute per limitare la diffusione, venivano sospese, come comunicato a Città Metropolitana con nota ns. prot. gen. n. 4149 del 11/02/2021;

Considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, prorogato al 31/07/2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021;

Vista la determinazione n. 4226 del 11/06/2021 con la quale il Dirigente della Direzione Pianificazione strategica e politiche comunitarie, prende atto della Delibera del Sindaco della Città Metropolitana n. 66 del 26/05/2021, che differisce il termine conclusivo per la realizzazione delle iniziative programmate nel periodo successivo al 31/01/2020 e non attuate per l'emergenza Covid-19, al 30/06/2022;

Preso atto delle modalità operative indicate nella sopra richiamata determinazione 4226 del 11/06/2021, per riprogrammare il progetto già finanziato;

Vista la delibera Sindacale n. 66 del 26/05/2021, della Città Metropolitana di Napoli con cui sono stati modificati ed estesi ulteriormente i termini di attuazione dei progetti assegnando un nuovo termine di scadenza fissato a tutto il 30 giugno 2022 per consentire la realizzazione delle iniziative programmate e che non sono state attivate per l'emergenza COVID-19.

Tenuto conto della sopraggiunta necessità di modificare alcuni luoghi, in precedenza individuati per l'esecuzione delle attività previste dal progetto “Su con il Murales” , e non più adatti allo scopo per causa di forza maggiore;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rimodulazione delle attività dal progetto “Su con il Murales” come indicato nello schema sotto riportato, sulla base delle disposizioni impartite da Città metropolitana, secondo il relativo cronoprogramma, come di seguito riportato:

SEZIONE 3 –Periodo di svolgimento e programma delle attività: Calendario degli eventi

EVENTI / ATTIVITA' CULTURALI	DATE PREVISTE IN PROGETTO	DATE RIPROGRAMMATE	Descrizione delle eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento
Realizzazione opere degli allievi del Liceo C. Colombo	Dicembre 2019- Gennaio 2020	Novembre - Dicembre 2022	Nessuna. L'iniziativa non è stata avviata a causa di difficoltà tecnico-organizzative dell'ente comunale e pertanto sarà recuperata, senza alcuna modifica nelle nuove date.
Realizzazione prima opera	Dicembre 2019- Gennaio 2020	Aprile - Giugno 2022	Nessuna. L'iniziativa non è stata avviata a causa di difficoltà tecnico-organizzative dell'ente comunale e pertanto sarà recuperata, senza alcuna modifica nelle nuove date. Il tema dell'opera non subirà variazioni.

Realizzazione seconda opera	Febbraio 2020	Aprile - Giugno 2022	Variazione della location destinata ad ospitare l'opera. L'opera non potrà essere realizzata nella location originariamente prevista (Palazzetto dello Sport), poiché quest'ultima a seguito dell'approvazione della Delibera di G.C. n. 230 del 21/11/2019 "Approvazione progetto esecutivo Palazzetto dello Sport" sarà oggetto di consistenti opere di riammodernamento che interesseranno anche la facciata originariamente destinata ad ospitare l'opera. Al fine, dunque, di consentire la corretta realizzazione e la giusta conservazione dell'opera che andrà ad essere realizzata, e al fine di realizzarla in un luogo di equal valore per la Città di Marigliano è stata individuata una nuova location atta ad ospitarla: Edilizia popolare di via Amendola. Tale scelta consente, inoltre, di amplificare il processo di riqualificazione territoriale dell'area scelta, consentendo il raggiungimento e addirittura il potenziamento degli obiettivi prefissati. Il tema dell'opera non subirà variazioni.
-----------------------------	----------------------	---------------------------------	---

Realizzazione terza opera	Marzo 2020	Aprile - Giugno 2022	<p>Variazione della location destinata ad ospitare l'opera. L'opera non potrà essere realizzata nella location originariamente prevista (Ex Chalet), poiché quest'ultima a seguito dell'approvazione della Delibera di G.C. n. 41 del 03/03/2021 "Concessione in comodato all'ASL NA 3 SUD dei locali di proprietà comunale presso piazza Roma denominati "ex Chalet" da destinare a centro vaccinazioni", è stata destinata ad Hub Vaccinale. Non è possibile, pertanto, in alcun modo, intervenire sulle sue facciate. Al fine, dunque, di consentire la realizzazione dell'opera in un luogo di equal valore per la Città di Marigliano è stata individuata una nuova location atta ad ospitarla: Edilizia popolare di via Amendola. Tale scelta consente, inoltre, di amplificare il processo di riqualificazione territoriale dell'area scelta, consentendo il raggiungimento e addirittura il potenziamento degli obiettivi prefissati. Il tema dell'opera non subirà variazioni.</p>
Evento finale Premiazione concorso	Aprile 2020	Maggio- giugno 2022	Nessuna, eccetto la data.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti tutti i pareri favorevoli;

Visto il D.lgs. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Approvare la riprogrammazione del progetto “ Su col Murales” come indicato nel nuovo crono programma sopra indicato;
- Dare mandato al Responsabile P.M. di provvedere all'adozione degli atti consequenziali e alla trasmissione della documentazione alla Città Metropolitana di Napoli;
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.

f.to Il Sindaco
Avv. Giuseppe Jossa