



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: X

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 1501 del 07.09.2012

Registro Settore n. 133 del 05/09/2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco
Approvazione perizia di variante .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07.09.2012.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Rosalba Di Palma)

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco
Approvazione perizia di variante .

IL RESPONSABILE SETTORE X – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- Con delibera di G.M. n. 197 del 7.11.06 è stato approvato il progetto definitivo –esecutivo dei lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco lato nord per l'importo complessivo di € 378.960,59 ;
- Con determinazione n.347 dell'11.10.10 è stato approvato l'aggiornamento del progetto come segue :

A) Importo lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 316.443,42	
Oneri pe la sicurezza derivanti dal C.M.	€ 2.144,87	
Oneri per la sicurezza derivanti dalla redazione del PSC	€ 4.047,29	
Totale lavori a base d'asta		€ 322.635,58
B) Somme a disposizione:		
1 - IVA 10% sui lavori	€ 32.263,56	
2 – Spese generali e di pubblicazione	€ 1.000,00	
2 – Imprevisti	€ 4.368,74	
3 – Spese tecniche per D.L. sicurezza e collaudo	€ 12.240,00	
4 – Fondo incentivante 2%	€ 6.452,71	
Totale somme a disposizione		€ 56.325,01
TOTALE		€ 378.960,59

- Con determinazione n.333 del 14.12.09 è stata impegnata la spesa sul Cap. 2003/1 Cod.2080101 Bilancio 09 a carico del mutuo con la Cassa DD.PP: pos. n.4501474/00 ;
- Con determinazione n. 95 del 23.03.2011 sono stati affidati i lavori alla Soc. Coop.AURORA 78 e rettificato il quadro economico del progetto, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione , come segue :

A) Importo lavori		
Importo lavori a base d'asta	€ 316.443,42	
Ribasso d'asta del 33,82%	€ 107.021,16	
Importo al netto del ribasso	€ 209.422,26	
Oneri pe la sicurezza derivanti dal C.M.	€ 2.144,87	
Oneri per la sicurezza derivanti dalla redazione del PSC	€ 4.047,29	
	Totale	€ 215.614,42
B) Somme a disposizione:		
1 - IVA 10% sui lavori	€ 21.561,44	
2 – Spese generali e di pubblicazione	€ 1.000,00	
2 – Imprevisti	€ 4.368,74	
3 – Spese tecniche per D.L. sicurezza e collaudo	€ 12.240,00	
4 – Fondo incentivante 2%	€ 6.452,71	
5 – Economie	€ 117.723,28	
	Totale somme a disposizione	€ 163.346,17
	TOTALE	€ 378.960,59

- Con contratto Rep. N. 8206 del 18.11.2011 sono stati affidati i lavori alla Società AURORA 78 a.r.l. con sede in Marano di Napoli interrato Vico Casa Giarrusso n.34 per l'importo di € 215.614,42 al netto del ribasso offerto del 33,82% comprensivo della somma di € 6.192,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

RILEVATO CHE:

- durante la fase di esecuzione dei lavori , in particolar modo durante la fase di scavo sono stati rinvenuti alcuni tratti della rete di pubblica illuminazione in pessimo stato per cui si è reso necessario la loro sostituzione. Così come si sono resi necessari interventi per un diverso deflusso delle acque piovane, tutto con lo scopo di migliorare la funzionalità dell'opera. ;
- è necessario inserire nuove categorie di lavoro al posto di alcune previste in progetto allo scopo di migliorare la funzionalità dell'opera . ;
- è stata redatta, nel rispetto dell'art.132 commi 1 b) e c) del D.Lgs. n°163/06 e D.P.R. N.207/2010, la Perizia di Variante per un maggior importo di € 41.256,02 pari al 19,13% ;
- l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ;
- le opere della perizia di variante consistono in particolare in :
 - 1) Demolizioni puntuali ;
 - 2) Pozzetti di raccolta con relativi scavi e griglie ;
 - 3) Scavo e posa in opera tubazione corrugata ;
- la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue :

A) Importo lavori		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 369.854,11	
Oneri indiretti per la sicurezza	€ 8.925,95	
Oneri diretti per la sicurezza	€ 3.175,04	
Totale /A + B + C)	€ 381.955,10	
Ribasso d'asta del 33,82%	€ 125.084,66	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 244.769,45	
	Totale	€ 256.870,44
B) Somme a disposizione:		
1 - IVA 10% sui lavori	€ 25.687,04	
2 – Spese tecniche per D.L. sicurezza e collaudo	€ 12.240,00	
3 – Fondo incentivante 2%	€ 7.639,10	
4 – Economie	€ 76.524,01	
	Totale somme a disposizione	€ 122.090,15
	TOTALE	€ 378.960,59

VISTI gli atti tecnici e lo schema di atto di sottomissione contenente i nuovi prezzi , concordato ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n.207 tra la Ditta e la Direzione dei Lavori;

VISTO l'art.9, comma 2, del D.L. n.78 dell'1.7.2009, convertito nella legge n.102 del 3.8.2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di sistemazione stradale e marciapiedi C.so Umberto I – 3° tronco lato nord per l'importo complessivo di € 378.960,59 , di cui per lavori al netto del ribasso € 256.870,44 , comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.100,99, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente riportato, dandosi atto che essa comporta un aumento di spesa pari al 19,13 % e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art.132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. n.163/06 ;
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione contenente il nuovo prezzo sottoscritto dall'impresa ;
3. di dare atto che la somma totale di € 378.960,59 risulta impegnata con determinazione n.333 del 14.12.09 sul Cap. 2003/1 Cod.2080101 Bilancio 09 a carico del mutuo con la Cassa DD.PP: pos. n.4501474/00 ;
4. di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati

- per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2012-2014, prevedendo che il pagamento di € 300.000,00 avverrà nel corso dell'anno 2012 e la restante parte nel 2013 ;
5. di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria, Gara e contratti per i rispettivi adempimenti di competenza..

AmAn/

IL RESPONSABILE SETTORE X – LL.PP.

Ing. Rosalba Di Palma

