



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: III

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PASQUALE MATRISCIANO

Registro Generale n. 1690 del 03/12/13

Registro Settore n. **166** del **26/11/2013**

OGGETTO: Lavori di realizzazione loculi cimiteriali. Approvazione perizia di variante e assestamento finale .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Pasquale Matrisciano

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03/12/13.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Pasquale Matrisciano

IL RESPONSABILE SETTORE III

PREMESSO:

CHE con determinazione n 52 del 20/03/2012 venivano confermati i verbali di gara per la realizzazione di loculi per tumulazione e per resti mortali, affidandosi alla COMEIS srl l'appalto dei lavori per un importo di € 328.727,38 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 8.365%, comprensivo della somma di € 7.021,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e rettificato il quadro economico del progetto, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, come segue :

A) Lavori		
Importo Lavori soggetto a ribasso		351.073,19
Ribasso d'asta del 8,365%		29.367,27
Importo al netto del ribasso		321.705,92
Oneri della Sicurezza		7.021,46
Sommano Lavori ed oneri per la sicurezza		€ 328.727,38
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) spese tecniche per:		
- indagini geologiche		9.000,00
- progettazione def./esecut.–calcoli–sicurezza – D.L- collaudo		35.000,00
- spese per accertamenti		1.500,00
2) contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		225,00
3) incentivi ex art. 92 L.163/06		7.161,89
4) IVA sui lavori	10%	32.872,74
5) IVA sulle spese tecniche	21%	9.555,00
6) imprevisti IVA compresa		11.353,01
7) Economie		32.304,00
Totale somme a disposizione		€ 138.971,64
TOTALE A) +B)		€ 467.699,02

CHE con contratto rep. N. 8259 del 30/05/2012 veniva confermato l'affidamento di cui sopra ;
CHE con determinazione n.108 del 28.06.2013 veniva approvata la perizia di variante riguardante la realizzazione di ulteriori 5 loculi per tumulazione, a seguito dell'ordinanza sindacale n.89/13 con la quale venivano assegnati i loculi già realizzati alle vittime di un incidente stradale e il quadro economico veniva rideterminato come segue :

A) Lavori		
Importo Lavori soggetto a ribasso		351.073,19
Ribasso d'asta del 8,365%		29.367,27
Importo al netto del ribasso		321.705,92
Importo economie utilizzate		9.059,03
Oneri della Sicurezza		7.021,46
Sommano Lavori ed oneri per la sicurezza		€ 337.786,41

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) spese tecniche per:		
- indagini geologiche		9.000,00
- progettazione def./esecut –calcoli–sicurezza–D.L–Collaudo		35.000,00
- spese per accertamenti		1.500,00
2) contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		
3) incentivi ex art. 92 L.163/06		
4) IVA sui lavori	10%	32.872,74
5) IVA sulle spese tecniche	21%	9.555,00
6) imprevisti IVA compresa		
7) IVA sulle economie utilizzate		
10%		905,90
8) Economie rimanenti		
		22.339,07
Totale somme a disposizione		€ 129.912,61
TOTALE A) + B)		€ 467.699,02

RILEVATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per la risoluzione di problemi finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, tutto con lo scopo di migliorare la funzionalità dell'opera, nel rispetto dell'art.132 comma 1 b) del D.Lgs. n°163/06 e D.P.R. N.207/2010;
- le opere della perizia di variante non riguardano nuove lavorazioni, ma differenze di quantità e consistono in particolare in :
 1. risanamento di calcestruzzo nell'intradosso della copertura e dei frontini;
 2. acciaio per armatura loculi;
 3. pozzetti e chiusini per regimentazione acque loculi per tumulazione;

VISTA la Perizia di Variante e assestamento finale, redatta dalla direzione dei lavori, per l'importo al netto del ribasso d'asta dell'8,365% pari ad € 348.095,42 per un maggior importo di € 10.309,01, rispetto alla perizia di variante n.1 e di € 19.368,04 rispetto al progetto principale pari al 5,89%, come si evince dal quadro economico che segue :

A) Lavori		
Importo Lavori soggetto a ribasso		372.209,26
Ribasso d'asta del 8,365%		31.135,30
Importo al netto del ribasso		341.073,96
Oneri della Sicurezza		7.021,46
Sommano Lavori ed oneri per la sicurezza		€ 348.095,42
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) spese tecniche		
2) incentivi ex art. 92 L.163/06		
3) IVA sui lavori	10%	34.809,54

4) Calcoli strutturali – Regione Campania	1.001,10
5) Valori bollati	29,24
6) Economia	24.819,71
Totale somme a disposizione	119.603,60
TOTALE A) + B)	€ 467.699,02

VISTO l'art.9, comma 2, del D.L. n.78 dell'1.7.2009, convertito nella legge n.102 del 3.8.2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e assestamento finale dei *lavori di realizzazione n. 5 loculi per tumulazione da realizzarsi in adiacenza a quelli già realizzati nel Nuovo Cimitero Comunale* comportante una spesa complessiva di € 348.095,42 al netto del ribasso del 8.365%, come si evince dal quadro economico riportato in premessa e che si intende integralmente approvato , dandosi atto che rispetto al contratto originario vi è una maggiore spesa netta di € 19.368,04 pari a circa il 5,89 % e rientra , quindi, nei limiti previsti dall'art.132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 12.4.06 n.163;
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ;
3. di dare atto che la spesa risulta impegnata al Cap. 2003/6 impegno n.2277 esercizio finanziario 2010;
4. di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2013-2015, prevedendo che il pagamento di € 13.230,96 avverrà nel corso dell'anno 2013 ;
5. di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria, Gara e contratti per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE III
(Ing. Pasquale Matrisciano)

