



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ANDREA CICCARELLI

Registro Generale n. 448 del 20/03/2014

Registro Settore n. 82 del 13/03/2014

OGGETTO: "Manutenzione strade comunali". Approvazione Perizia di Variante

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. ANDREA CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2014

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: "Manutenzione strade comunali". Approvazione Perizia di Variante

IL RESPONSABILE SETTORE IV – LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 157 del 28/12/2012 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di *Manutenzione strade comunali*;
- con Determinazione Sett. X n. 218 del 31/12/2012 veniva approvato il Progetto Esecutivo predisposto dal Settore LL.PP. e fissate le modalità di appalto dei suddetti lavori comportanti una spesa totale di € 95.000,00 così come riportata nel seguente quadro economico:

1) LAVORI:	
A Lavori a misura	€ 71.881,90
B Oneri diretti compresi nelle lavorazioni	508,73
C Oneri indiretti sicurezza	€ <u>494,82</u>
Totali lavori (A + C)	€ 72.376,72
Importo soggetto a ribasso	€ 71.881,90
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Oneri Smaltimento (Delibera G.R.C. 508 del 04/10/2011)	€ 3.462,58
IVA al 21 % sui lavori	€ 15.199,11
Spese tecniche art. 3 comma 29 L. 350/2003 (2%)	€ 1.447,53
Imprevisti	€ 2.514,06
<i>Sommano le somme a disposizione:</i>	€ 22.623,28
TOTALE COMPLESSIVO 1) + 2)	€ 95.000,00

- con lo stesso atto è stata impegnata la spesa ai seguenti Capitoli di Bilancio:
 - Cap. 2008/7 Bil. 2012 per € 75.000,00
 - Cap. 2008/3 Bil. 2009 - imp. n. 2228 per € 20.000,00
- con Determinazione n. 54 del 22/03/2013 di Conferma Verbale di gara venivano affidati i lavori all'impresa **"IMPREGEO" Soc. Coop. a.r.l.** con sede in Marigliano alla via Roberto De Vita n.13, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. n. 8359 del 11/11/2013 per l'importo di € 66.546,38 compresi gli oneri di sicurezza per € 494,82 e netto del ribasso d'asta del 8,111%, oltre IVA;

RILEVATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire, allo scopo di migliorare la funzionalità delle opere:
 - opere di scavo per ripristinare e riportare alla funzionalità tratti di rete idrica e fognaria con messa in opera di tubazioni, pozzetti, caditoie e griglie;
 - sistemazione e rifacimento di marciapiedi con nuovi cordoni e zanelle;
 - rimozione di caditoie in ghisa e conseguente smaltimento del materiale a discarica;
 - pulizia di pozzetti di ispezione e di vasche di accumulo
- è stata redatta, nel rispetto dell'art.132 commi 1 b) e c) del D.Lgs. n° 163/06 e D.P.R. n. 207/2010, la Perizia di Variante per un maggior importo di € 7.737,25 pari al 10,76%;
- l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera

DATO ATTO CHE:

- la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue:

A) Importo lavori Variante

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 79.619,15
Oneri per la sicurezza provenienti stesura C.M.	€ 478,79
Oneri per la sicurezza dalla redazione PSC	€ 494,82
Totale lavori	€ 80.113,97
Ribasso d'asta del 8,111%	€ 6.419,07
Lavori al netto del ribasso	€ 72.721,29
TOTALE CONTRATTUALE	€ 73.694,90
B) Somme a disposizione:	
1 - IVA 22% sui lavori	€ 16.212,88
2 - Oneri Smaltimento (Delibera G.R.C. 508 del 4/10/2011)	€ 3.462,58
3 - Spese tecniche art. 3 comma 29 L. 350/2003 (2%)	€ 1.473,90
4 - Economie	€ 155,75
Totale somme a disposizione	€ 21.305,10
TOTALE	€ 95.000,00

VISTI gli atti tecnici e lo schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi, concordato ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010 n.207 tra la Ditta e la Direzione dei Lavori;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge n. 102 del 3/8/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DETERMINA

Per i motivi decritti in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. Di approvare la perizia di Variante dei lavori di *Manutenzione strade comunali* per l'importo complessivo di € 80.113,97, di cui € 72.721,29 per lavori al netto del ribasso oltre € 973,61 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 73.694,90, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente riportato, dandosi atto che essa comporta un aumento di spesa di € 7.737,25 pari al 10,76% e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art.132 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. n.163/06 ;
2. Di approvare lo schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa;
3. Di dare atto che la somma totale di € 95.000,00 risulta impegnata ai seguenti capitoli di Bilancio:
Cap. 2008/7 Bil. 2012 per € 75.000,00
Cap. 2008/3 Bil. 2009 - imp. n. 2228 per € 20.000,00
4. Di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2014-2016, prevedendo che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2014;
5. Di trasmettere la presente agli uffici Ragioneria, Segreteria, Gara e contratti per i rispettivi adempimenti di competenza..

IL RESPONSABILE SETTORE IV – LL.PP.
(Ing. Andrea Ciccarelli)

