



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III RESPONSABILE DEL SETTORE:ing Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 466 del 08.04.2016

Registro Settore n. **60** del **31/03/2016**

**Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria Scuole Comunali - Approvazione perizia
assestamento contabile.**

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso che:

- con determinazione Settore III n.125 dell'01/10/2015 e successiva n.148 del 09/11/2015 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole comunali da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, sull'importo a base d'asta di € 108.892,70 oltre IVA comprensivo della somma di € 1.442,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- con determina settore III n.221 del 29/12/2015 (Reg. Generale prot. n.1491 del 31/12/2015) veniva approvato il verbale di gara dei lavori da cui risultava affidataria dei lavori la società Progeco sas di Vella Salvatore & C. – Via Vittorio Emanuele III n.43 Villa Literno (CE);
- il quadro economico post gara era così ripartito:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 107.450,11	
A detrarre il ribasso del 36,834%	€ 39.578,17	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 67.871,94
Oneri per la sicurezza		€ 1.442,59
Importo aggiudicato		€ 69.314,53
Somme a disposizione:		
IVA 22%		€ 15.249,20
	Totale complessivo	€ 84.563,73

- con contratto Rep. n.8535 del 25/02/2016 i suddetti lavori venivano affidati alla società **Progeco s.a.s.** di Vella Salvatore & C. – con sede legale in Villa Literno (CE) alla Via Vittorio Emanuele III n.43 - p. I.V.A./CF 03704440613, per un importo di € 69.314,53 oltre IVA al netto del ribasso del 36,834%, comprensivo della somma di € 1.442,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta giusto contratto rep.8535 del 25.02.2016.

Considerato che:

- il Direttore dei lavori ha redatto una perizia variante e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 per risolvere aspetti di dettaglio senza aumento di spesa e senza aumento dell'importo del contratto stipulato, composta dagli elaborati previsti come per legge;
- dal raffronto tra l'importo dei lavori di contratto e quello di perizia contabile risulta che l'importo contrattuale resta inalterato;
- necessità di redigere una perizia di assestamento che deriva essenzialmente dalla introduzione di alcune nuove categorie di lavori e/o di alcuni nuovi diversi materiali che consentiranno un ancor accresciuto livello di esecuzione dei lavori d cui trattasi.

Visto:

- il D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.
- il D.P.R. 207/2010.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni.

Attesa la competenza del R.U.P., ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, all'approvazione della suddetta perizia in quanto non altera la sostanza del progetto già approvato.

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritte, di approvare la perizia di assestamento contabile senza aumento di spesa e senza aumento dell'importo del contratto stipulato, composta dai seguenti elaborati come prescritti dalle norme vigenti;
2. dare atto che il quadro economico risulta inalterato come di seguito riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 107.450,11	
A detrarre il Ribasso del 36,834%	€ 39.578,17	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 67.871,94
Oneri per la sicurezza		€ 1.442,59
Importo aggiudicato		€ 69.314,53
Somme a disposizione:		
IVA 22%		€ 15.249,20
	Totale complessivo	€ 84.563,73

1. di dare atto che la spesa totale di € 84.563,73 impegnata con determina Settore III n. 125 dell'01/10/2015 viene così rettificata:
 - ✚ € 27.553,00 al Cap. 648/7 esercizio finanziario 2016, impegno n. 574;
 - ✚ € 27.553,00 al Cap. 692/10 esercizio finanziario 2016, impegno n. 575;
 - ✚ € 29.457,73 al Cap. 734/5 esercizio finanziario 2016, impegno n. 576.

Il Responsabile Settore III

ing. Andrea Ciccarelli