



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 1688 del 19/12/2019

Registro Settore n. 383 del 16/12/2019

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento Impianto Elettrico - Lotti Cimiteriali" - CIG 7640610ED2
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI

SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Settore V n. 192 del 27/12/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63, comma 6, e 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 tramite MEPA per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento impianto elettrico - Lotti Cimiteriali" per l'importo a base di gara di € 71.117,85 di cui € 69.723,38 per lavori ed € 1.394,47 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 53 del 16/04/2019 di Aggiudicazione Definitiva si approvava la procedura di gara sul MEPA, affidando i citati lavori alla Soc. **D.N. COSTRUZIONI SRL** - P.IVA/C.F. 04160191211 con sede in Cercola (NA) al viale delle Rose, con cui si formalizzava la stipula contrattuale in data 03/05/2019 con prot. n. 7839 per l'importo lavori, al netto del prezzo offerto di € 44.127,92 oltre € 1.394,47 per oneri di sicurezza oltre IVA, come dal seguente quadro economico:

A	LAVORI	EURO
1	Importo offerto dall'impresa	€ 44.127,92
2	Oneri per la sicurezza	€ 1.394,47
	IMPORTO TOT. LAVORI (Tot.A)	€ 45.522,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Spese Tecniche (Direzione lavori-collaudato-sicurezza compreso IVA e Cassa se dovuta)	€ 10.828,04
2	IVA sui lavori (22%)	€ 10.014,93
3	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 (2%)	€ 1.422,36
4	Imprevisti	€ 4.000,00
5	Economie	€ 18.209,06
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 44.474,39
	TOTALE GENERALE	€ 89.996,78

- con verbale del 25/07/2019 venivano formalmente consegnati i lavori, previa comunicazione alla ditta

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, si è reso necessario apportare delle modifiche al progetto originario per cause impreviste ed imprevedibili, così come richiesto dall'Amministrazione comunale;
- è stata redatta, pertanto, una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per effetto di modifiche alle previsioni originarie così come richiesto dall'Amministrazione comunale

VISTA la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Computo metrico
3. Analisi nuovi prezzi
4. Elenco prezzi unitari
5. Quadro Comparativo
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi
7. Atto di sottomissione

PRESO ATTO CHE la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste nel progetto principale e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI	EURO
1	Importo lavori	€ 83.315,13
2	Oneri per la sicurezza	€ 1.666,30
	IMPORTO TOTALE LAVORI (Tot.A)	€ 84.981,43
	Ribasso d'asta (36,71%) sui Lavori	€ 30.584,98
	Lavori al netto del ribasso	€ 52.730,15
	Oneri	€ 1.666,30
	TOTALE CONTRATTUALE	€ 54.396,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	<i>Spese Tecniche</i> (Direzione lavori-collaudato-sicurezza compreso IVA e Cassa se dovuta)	€ 6.344,00
2	IVA sui lavori (22%)	€ 11.967,22
3	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 1.666,30
4	Economie	€ 11.622,81
5	Imprevisti	€ 4.000,00
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 35.600,33
	TOTALE GENERALE	€ 89.996,78

- il maggiore importo dei lavori di € 8.874,06 oltre IVA al 22% viene compensato dalla voce Economie

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal Direttore dei Lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "Adeguamento impianto elettrico - Lotti Cimiteriali" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D. Lgis 50/2016 e s.m.i. costituita dagli atti tecnici richiamati in premessa per l'importo netto dei lavori di **€ 54.396,45** oltre IVA al 22%;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI	EURO
1	Importo lavori	€ 83.315,13
2	Oneri per la sicurezza	€ 1.666,30
	IMPORTO TOTALE LAVORI (Tot.A)	€ 84.981,43
	Ribasso d'asta (36,71%) sui Lavori	€ 30.584,98
	Lavori al netto del ribasso	€ 52.730,15
	Oneri	€ 1.666,30
	TOTALE CONTRATTUALE	€ 54.396,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	<i>Spese Tecniche</i> (Direzione lavori-collaudato-sicurezza compreso IVA e Cassa se dovuta)	€ 6.344,00
2	IVA sui lavori (22%)	€ 11.967,22
3	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 1.666,30
4	Economie	€ 11.622,81
5	Imprevisti	€ 4.000,00
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 35.600,33
	TOTALE GENERALE	€ 89.996,78

3. dare atto che l'importo complessivo trova copertura finanziaria, come da quadro economico sopra riportato, nelle somme già impegnate al Cap. 1416/22 Impegno n. 1038/2019;
4. Di approvare lo schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa;
5. Di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito