



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 249 del 21/03/2019

Registro Settore n. 59 del 18 / 03 /2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione immobili comunali. Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. **CIG: Z092618DFD.**

() IMPEGNO DI SPESA

() LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

Lacv presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di G.C. n.78 del 16/05/2018 sono stati assegnati i PEG ai Responsabili di Settore;
- con Determina a contrarre Settore IV n. 251 del 04/12/2018 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di "manutenzione immobili comunali" ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera "a" del D.Leg.50/2016 e s.m.i. con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- con Determina del Settore IV n.307 del 27/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di "manutenzione immobili comunali" alla ditta EDIL FUTURA s.r.l. con sede in via Sentino n.1 80034 Marigliano p.iva 06645981215 per un importo di euro €36.765,36 oltre oneri di sicurezza e IVA;
- La suddetta determina fu formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta N.2174616 per un prezzo complessivo di €. 36.765,36 oltre oneri e iva corrispondente ad un ribasso del 5% come da quadro economico di seguito riportato:

Lavori	€ 36.765,36
Oneri sicurezza diretti	€ 1.000,00
Oneri a discarica	€ 450,00
IVA (10%) sui lavori	€ 3.776,54
IVA (22%) su oneri discarica	€ 99,00
Incentivo 2%	€ 794,01
Economie da ribasso	2.128,51
TOTALE	€ 45.013,41

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e nell'elenco prezzi approvato, per cause impreviste ed imprevedibili per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi";
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. costituito da n.7 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel contratto originario, si evidenziava che l'introduzione dei suddetti prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

Dato atto che la suddetta perizia di variante vien redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e non comporta aumento di spesa per cui rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

Visti gli atti tecnici e l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione dei Lavori, redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di prendere atto delle motivazioni espresse dall'Impresa e dal DL che hanno determinato la necessità di eseguire lavorazioni che non erano previste nel progetto principale, coi come concordato con il RUP;
2. Di approvare la perizia di variante con l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto per lavori di manutenzione immobili comunali;
3. Di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
4. che la spesa risulta già impegnata con impegno N.1775/2018 e 1776/2018 esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z092618DFD;
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito