



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 288 del 27/03/2019

Registro Settore n. 62 del 20 /03 /2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione struttura annessa alla scuola G.Siani. Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. **CIG: Z9525FD737**

() IMPEGNO DI SPESA

() LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

Lacv presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di G.C. n.78 del 16/05/2018 sono stati assegnati i PEG ai Responsabili di Settore;
- con Determina a contrarre Settore IV n. 243 del 28/11/2018 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di “manutenzione struttura annessa alla scuola G.Siani” ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera “a” del D.Leg.50/2016 e s.m.i. con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- con Determina del Settore IV n.308 del 27/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di “manutenzione struttura annessa alla scuola G.Siani” alla ditta SATEC Impianti s.r.l. con sede in sede in Via Pietrangelo n. 14 Somma vesuviana P.IVA 07416931215 per un importo di euro €25.000 oltre IVA;
- La suddetta determina fu formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta N.2183917 per un prezzo complessivo di €. 24.000 oltre oneri e iva come da quadro economico di seguito riportato:

Lavori	€ 24.000,00
Oneri sicurezza diretti	€ 1.000,00
Totale lavori e oneri	€ 25.000,00
IVA al 22%	€ 5.500,00
Oneri a discarica	€ 450,00
IVA (10%) sui lavori	€ 385
IVA (22%) su oneri discarica	€ 84,70
Incentivo 2%	€ 507,70
TOTALE	€ 31.447,40

Considerato che:

- in corso d’opera si è riscontrata le necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e nell’elenco prezzi approvato, per cause impreviste ed imprevedibili per la cui la contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un “Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”;
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall’impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. costituito da n.5 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel contratto originario, si evidenziava che l’introduzione dei suddetti prezzi non alterano l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

Dato atto che la suddetta perizia di variante viene redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.c. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e non comporta aumento di spesa per cui rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

Visti gli atti tecnici e l’Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione dei Lavori, redatto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di prendere atto delle motivazioni espresse dall'Impresa e dal DL che hanno determinato la necessità di eseguire lavorazioni che non erano previste nel progetto principale, così come concordato con il RUP;
2. Di approvare la perizia di variante con l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto per lavori di manutenzione struttura annessa alla scuola G.Siani;
3. Di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
4. che la spesa risulta già impegnata con impegno N.1691/2018 esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z9525FD737;
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito