



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 289 del 27 / 03 /2019

Registro Settore n. 64 del 22 / 03 /2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli impianti termici negli immobili comunali.
Approvazione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. CIG Z5E2586220.

() IMPEGNO DI SPESA

() LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Ing. Di Palma Rosalba

Lacv presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di G.C. n.78 del 16/05/2018 sono stati assegnati i PEG ai Responsabili di Settore;
- con Determina a contrarre n. 206 del 02/11/2018 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici negli immobili comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera "a" del D.Leg.50/2016 e s.m.i. con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- con Determina del Settore IV n.231 del 19/11/2018 sono stati aggiudicati i lavori di "manutenzione degli impianti termici negli immobili comunali" alla ditta Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s. con sede legale in Napoli alla via Ferdinando Manlio n.8 con p.iva 01809150632 per un importo di euro 33.027,54 oltre IVA;
- con determina n. 301 del 21/012/2018 sono stati approvati i nuovi prezzi;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata ulteriore necessità, per cause impreviste e imprevedibili di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e nell'elenco prezzi approvato per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi";
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. costituito da n.10 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel contratto originario, si evidenziava che l'introduzione dei suddetti prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia viene redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

VISTI gli atti tecnici e l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione dei Lavori, redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di prendere atto delle motivazioni espresse dall'Impresa e dal DL che hanno determinato la necessità di eseguire lavorazioni che non erano previste nel progetto principale;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto per lavori di manutenzione edifici scolastici;
3. Di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale,

non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale come da quadro economico già approvato e che si riporta di seguito:

a) Lavori manutenzione ordinaria	15.597,54
b) Lavori di messa a norma	17.430,00
c) IVA 22% di "a"	3.431,46
d) IVA 10% di "b"	1.743,00
TOTALE	38.202,00

4. che la spesa risulta già impegnata con impegno N.1620/2018, 1621/2018, 1622/2018, 1623/2018, 1624/2018, 1625/2018, 1652/2018, es. fin. 2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 36/2018 esercizio fin. 2019;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z5E2586220
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Rosalba Di Palma;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

