



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 314 del 04/04/2019

Registro Settore n. 65 del 27/03/2019

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. 199/2018 *Riqualificazione di via Vittorio Veneto* – angolo via Amendola e di via san Giuseppe – tratto terminale. Approvazione Perizia di Variante Suppletiva
CIG 723675899D

() IMPEGNO DI SPESA

() LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n.114 e 115 del 18/07/2017 venivano approvati i progetti esecutivi di "Riqualificazione di Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via San Giuseppe – tratto terminale" imputando la spesa totale di € 66.419,86 di cui € 46 000,00 per lavori comprensivi di € 3.500 di Oneri sicurezza ed € 20 419,86 per Somme a disposizione al Cap. 2008/3 Cod. 0105202 Es. Fin 2017;
- con Determinazione Settore IV n.165 del 24/10/2017 veniva indetta gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63, comma 6 e 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara espletarsi attraverso la procedura "RDO" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip S.p.A;
- con Determinazione Settore IV n. 232 del 28/12/2017 si decretava l'Aggiudicazione definitiva all'impresa NEW I.T.E.C. s.r.l. con sede in Brusciano alla via A. De Gasperi n.13 per un importo lavori di € 26.084,38 al netto del ribasso offerto del 38,62% oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 29.584,38 oltre IVA al 10% aggiornando, a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione, il Q.E. dei progetti per il totale di € 66.419,86 comprensivo di € 29.584,38 per Somme a disposizione dell'Amministrazione e veniva confermata la tale spesa al Cap. 2008/3 Cod. 0105202 Es. Fin 2017 ripartita: per € 16.965,94 Imp. 1435 Es. Fin 2017 ed € 49.453,92 Imp. 1470 Es. Fin 2017 ;
- con Determinazione Settore IV n.28 del 28/02/2018 si approvava una perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/2016 per effetto di modifiche alle previsioni originarie impreviste ed imprevedibili, così come richiesto dall'Amministrazione comunale, apportando per via S. Giuseppe un miglioramento alle opere previste in progetto mentre per i lavori di riqualificazione di via Vittorio Veneto si confermava il quadro economico approvato con la Determinazione n. 232/2017, rientrando nella disponibilità delle somme del quadro economico per il Totale generale di € 66. 419,86 di cui € 29.460,82 per lavori compreso € 3.500,00 di Oneri ed € 36.959,04 per Somme a disposizione;
- con Determinazione Settore IV n. 199 del 22/10/2018, per effetto di cedimenti del ciglio stradale e smottamenti consequenziali, veniva approvata la perizia di Variante Suppletiva nel rispetto dell'art.149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo di € 46.049,64, di cui € 28.265,27 per lavori al netto del ribasso oltre € 2.750,00 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 31.015,27, dando atto che essa trova copertura finanziaria nella conferma degli Impegni n. 727 Es. Fin 2018 e n. 728 Es. Fin 2018;

CONSIDERATO CHE:

- per mero errore di trascrizione, nel Q. E. della suddetta Determinazione n. 199/2018 sotto riportato

VARIANTE		
RIQUALIFICAZIONE VIA S. GIUSEPPE – TRATTO TERMINALE		
RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA G. AMENDOLA		
Lavori soggetti a ribasso (38,62%)	€ 28.265,27	
Oneri sicurezza	€ 2.750,00	
Totale		€ 31.015,27
Somme a disposizione		€ 35.404,59
Totale generale		€ 66. 419,86

veniva omessa la somma di € 7.501,25 di cui € 6.751,25 per lavori ed € 750,00 per oneri di sicurezza relativa a via Vittorio Veneto angolo via Amendola;

- occorre, pertanto, rettificare il Q.E. della perizia di Variante di cui alla Determinazione n.199/2018 intendendolo come segue:

VARIANTE		
RIQUALIFICAZIONE VIA S. GIUSEPPE – TRATTO TERMINALE		
RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA G. AMENDOLA		
Lavori soggetti a ribasso (38,62%)	€ 28.265,27	via S. Giuseppe
Oneri sicurezza	€ 2.750,00	via S. Giuseppe
Lavori al netto del ribasso	€ 6.751,25	angolo via Amendola
Oneri sicurezza	€ 750,00	angolo via Amendola
Totale		€ 38.516,52
Somme a disposizione		€ 27.903,04
Totale generale		€ 66. 419,86

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1.rettificare la Determina n. 199 del 22/10/2018 ad oggetto “Riqualificazione di via Vittorio Veneto – angolo via Amendola e di via san Giuseppe – tratto terminale. Approvazione Perizia di Variante Suppletiva” nella sola parte del quadro economico come di seguito riportato, fermo il resto:

VARIANTE		
RIQUALIFICAZIONE VIA S. GIUSEPPE – TRATTO TERMINALE		
RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA G. AMENDOLA		
Lavori soggetti a ribasso (38,62%)	€ 28.265,27	via S. Giuseppe
Oneri sicurezza	€ 2.750,00	via S. Giuseppe
Lavori al netto del ribasso	€ 6.751,25	angolo via Amendola
Oneri sicurezza	€ 750,00	angolo via Amendola
Totale		€ 38.516,52
Somme a disposizione		€ 27.903,04
Totale generale		€ 66. 419,86

2. dare atto che la citata rettifica non comporta variazioni alla copertura economica già stanziata con atti precedenti trovando conferma negli Impegni n. 727 Es. Fin 2018 e n. 728 Es. Fin 2018;
3. trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

