



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V: Ecologia-Ambiente-Verde Pubblico-Cimitero  
RESPONSABILE del SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 762 del 03/07/2019

Registro Settore n. 87 del 27.06.2019

**OGGETTO:** Demolizione e smaltimento elementi di conglomerato Cementizio -  
Approvazione perizia di Variante tecnica e suppletiva CIG Z1E2665273

( ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
geom. Roberto MONDA

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15  
giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.



Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE V**  
geom. Roberto MONDA

## IL RESPONSABILE SETTORE V

### Premesso che:

- con Determinazione Settore V n. 190 del 21.12.2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), 63, comma 6, e 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 tramite MEPA per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di *Demolizione e smaltimento elementi di conglomerato Cementizio*, per l'importo a base di gara di € 38.712,41 di cui € 37.953,34 per lavori soggetti a ribasso oltre oneri di sicurezza per € 759,07 non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 37 del 28.03.2019 di approvazione verbale di gara si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto affidando l'esecuzione dei lavori all'impresa "**S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA**" con sede in Quarto (Na) alla via Giovanni Nicotera, 7 - P.IVA 03207580634 per l'importo di € 21.637,20 comprensivo di € 759,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;
- col suddetto atto veniva rimodulato il quadro economico in funzione delle economie di gara e confermata la spesa totale di € 50.000,00 al Cap.1416/25;
- con sottoscrizione di firma digitale - prot. n. 6684 del 15/04/2019 si formalizzava la stipula contrattuale con la società "**S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA**" per l'importo di € 21.637,20 comprensivo degli oneri, in virtù del ribasso del 44,99%;
- i lavori sono stati consegnati in data 13.05.2019 come da relativo verbale;

### Rilevato che:

- durante la fase di esecuzione dei lavori di demolizione si è reso necessario introdurre modifiche nelle quantità dei moduli da demolire e, conseguenzialmente, alle movimentazioni di cantiere rispetto alle previsioni originarie di progetto, impreviste e imprevedibili;
- si sono, altresì, rese necessarie lavorazioni migliorative per la funzionalità dell'opera;
- tale circostanza ha determinato la necessità di apportare le integrazioni sopra menzionate al progetto appaltato, mediante l'elaborazione di una Perizia di Variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs 50/2016 per un maggior importo lordo di € 4.769,04 pari al 12,566%, per effetto di modifiche alle previsioni originarie impreviste ed imprevedibili;

### Dato atto che:

- la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto, rientrando nella disponibilità della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, così come riportato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	€ 42.722,38
Oneri sicurezza	€ 759,07
TOTALE LAVORI	€ 43.481,45
Ribasso d'asta del 44,99%	- € 19.220,80
Importo al netto del ribasso	€ 23.501,58
Oneri per la sicurezza	€ 759,07
TOTALE	€ 24.260,65
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
IVA su lavori ed oneri 22% .....	€ 5.337,34
Art.113 D.lgs. 50/2016 2%.....	€ 869,63
Imprevisti.....	€ 2.489,26
Economie.....	€ 17.043,12
Sommano le Somme a disposizione	€ 25.739,35

**Totale generale**

**€ 50.000,00**

**Visti** gli atti tecnici costituiti da Computo Metrico, Quadro Comparativo e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatti nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;

**Atteso** che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

**Visti:**

- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge n. 102 del 3/8/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

### D E T E R M I N A

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di** approvare la Perizia di Variante Suppletiva dei lavori di "**Demolizione e smaltimento elementi di conglomerato Cementizio**" per l'importo complessivo di € 43.481,45, di cui € 23.501,58 per lavori al netto del ribasso del 44,99% oltre € 759,07 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 24.260,65, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente trascritto, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 2623,45 oltre IVA e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **di** approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che risulta essere:

IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	€ 42.722,38
Oneri sicurezza	€ 759,07
TOTALE LAVORI	€ 43.481,45
Ribasso d'asta del 44,99%	- € 19.220,80
Importo al netto del ribasso	€ 23.501,58
Oneri per la sicurezza	€ 759,07
TOTALE	€ 24.260,65
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
IVA su lavori ed oneri 22% .....	€ 5.337,34
Art.113 D.lgs. 50/2016 2%.....	€ 869,63
Imprevisti.....	€ 2.489,26
Economie.....	€ 17.043,12
Sommano le Somme a disposizione	€ 25.739,35

**Totale generale € 50.000,00**

3. **di** dare atto che l'importo totale della perizia di variante trova copertura finanziaria, come da quadro economico sopra riportato nell'Impegno n. 1040 E.F. 2019;
4. **di** trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio "*on line*."

IL RESPONSABILE SETTORE V  
geom. Roberto MONDA