



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE V: Ecologia-Ambiente-Verde Pubblico-Cimitero
RESPONSABILE del SETTORE: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 865 del 23/07/2019
Registro Settore n. 103 del 22.07.2019 _____

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel cimitero comunale. CIG 7190213F75 Approvazione Perizia di Variante Tecnica e suppletiva.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore
geom. Roberto MONDA

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V
geom. Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

Premesso:

-**che** con determinazione Settore V n. 127 del 21.08.2017 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Leg.vo n° 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei "**lavori per la realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel cimitero comunale**", da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, su un importo a base d'asta di € 104.359,51 comprensivo della somma di € 2.671,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

-**che** con Determina Settore V n.47 del 6.04.2018 veniva affidato l'appalto "*de quo*" alla società "**IMPREGEO società cooperativa arl**" -con sede in Somma Vesuviana (na) alla Via Pietrangeli civ.15 - P.I./C.F.: 04183901216 - per un importo di € 74.574,95 comprensivi della somma di €. 2.671,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 29,29% con il seguente quadro economico:

Lavori	71.903,95
Oneri per la sicurezza	2.671,00
Totale lavori	74.574,95
Somme a disposizione:	
<i>Spese tecniche per progettazione e calcoli strutturali - sicurezza - D.L. - collaudo - accertamenti;</i>	11.000,00
<i>Contributi autorità vigilanza LL.PP.</i>	225,00
<i>Incentivi ex art 92 L. 163/06 (2%)</i>	2.087,19
<i>IVA sui lavori (10%)</i>	7.457,49
<i>IVA (22%) su spese tecniche e cpa</i>	2.956,80
<i>Imprevisti</i>	9.504,06
<i>Economie</i>	24.499,99
Sommano le somme a disposizione	57.730,53
Totale generale	132.305,48

-**che** con Contratto Rep.8612 del 24.01.2019 i lavori sono stati appaltati alla società "**IMPREGEO società cooperativa arl**" - Somma Vesuviana per un importo di € 74.574,95 comprensivi della somma di €. 2.671,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 29,29%;

-**che** con Determina Settore V n.163 del 6.12.2018 sono stati affidati a sensi dell'art.34 comma c) del vigente Regolamento dei Contratti gli incarichi relativi al servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il Collaudo -i lavori sono stati consegnati in data 20.05.2019 come da relativo verbale;

Rilevato che:

- durante la fase di esecuzione dei lavori di si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche rispetto al progetto originario e precisamente è stata modificata la quota di imposta della fondazione di tutti gli interventi (*intervento 1,2,3,4*) portandola ad una profondità maggiore e, consequenzialmente ciò ha comportato una modifica del computo metrico approvato;
- si sono, altresì, rese necessarie nuove indagini geologiche scegliendo opportunamente i nuovi siti di indagine ove sono localizzati gli interventi;
- tale circostanza ha determinato la necessità di apportare le integrazioni sopra menzionate al progetto appaltato, mediante l'elaborazione di una Perizia di Variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 e comma 9 del Regolamento n.207 del 5/10/2010;

Dato atto che:

la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto, rientrando nella disponibilità della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, così come riportato nel seguente quadro economico:

Lavori	€ 121.533,01
Ribasso d'asta 29,29%	€ 35.597,02
Restano	€ 85.935,99
Oneri per la sicurezza	€ 3.192,77
Importo contratto	€ 89.128,76
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori (10%)	€ 8.912,90
Spese tecniche:	
- Direzione lavori..... € 9.146,64	
- Sicurezza in esecuzione..... € 2.000,00	
- Collaudo..... € 2.000,00	
- C.P.A ed IVA 22%.....€ 3.533,82	
TOTALE	€ 16.680,50
Supporto al RUP compreso CPA ed IVA	€ 5.000,00
Geologo	€ 871,08
Incentivi ex art 92 L. 163/06 (2%)	€ 2.495,92
Contributi autorità vigilanza LL.PP.	€ 225,00
Imprevisti	€ 7.000,00
Economie	€ 1.991,32
Sommano le somme a disposizione	€ 43.176,72
Totale generale	€ 132.305,48

Visti gli atti tecnici costituiti da Computo Metrico, Quadro Comparativo e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatti nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che le modifiche espone in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Visti:

- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge n. 102 del 3/8/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

D E T E R M I N A

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di** approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di "lavori per la realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel cimitero comunale" per l'importo complessivo di € 132.305,48, di cui € 85.935,99 per lavori al netto del ribasso del 29,29% oltre € 3.192,77 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 89.128,76, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente trascritto, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 14.553,81 oltre IVA e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **di** approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che risulta essere:

Lavori	€ 121.533,01
Ribasso d'asta 29,29%	€ 35.597,02
Restano	€ 85.935,99
Oneri per la sicurezza	€ 3.192,77
Importo contratto	€ 89.128,76
Somme a disposizione:	
<i>IVA sui lavori (10%)</i>	€ 8.912,90
<i>Spese tecniche:</i>	
- Direzione lavori..... € 9.146,64	
- Sicurezza in esecuzione..... € 2.000,00	
- Collaudo..... € 2.000,00	
- C.P.A ed IVA 22%.....€ 3.533,82	
TOTALE	€ 16.680,50
<i>Supporto al RUP compreso CPA ed IVA</i>	€ 5.000,00
<i>Geologo</i>	€ 871,08
<i>Incentivi ex art 92 L. 163/06 (2%)</i>	€ 2.494,50
<i>Contributi autorità vigilanza LL.PP.</i>	€ 225,00
<i>Imprevisti</i>	€ 7.000,00
<i>Economie</i>	€ 1.991,32
Sommano le somme a disposizione	€ 43.176,72
Totale generale	€ 132.305,48

3. **di** dare atto che la spesa complessiva di € 132.305,48 risulta così impegnata:
 - per €. 35.956,50 sul cap. 2003/6 impegno n.1041 e.f. 2019;
 - per €. 96.348,98 sul cap. 2003/62 impegno n.1042 e.f. 2019;
4. **di** trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio "on line."

IL RESPONSABILE SETTORE V
geom. Roberto MONDA