



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV:
RESPONSABILE del SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 153 del 13/02/2020
Registro Settore n. 11 del 22/01/2020

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza e riqualificazione di alcune aree relative al progetto " Impegno continuo A.P.Q. Terra dei Fuochi" Comune di Marigliano (Capolfila), Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna. CIG 5947902BFE Approvazione Perizia di Variante Tecnica e suppletiva.

☐ LIQUIDAZIONE

☒ IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

☐ DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RUP

Premesso:

- **che** con Determinazione del Settore III R.G. 441 del 05/04/2016 e R.S. n. 53 del 3/03/2016 veniva approvato il progetto esecutivo denominato “Impegno Continuo” relativo ai lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza territoriale con registrazione h 24 al fine di monitorare le aree oggetto di sversamenti e poter efficacemente contrastare il fenomeno per l’importo complessivo di € 728.578,37 cui € 473.204,66 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 255.373,71 per somme a disposizione;
- **che** con Determinazione Settore IV R.G. n. 815 del 12/07/2016 e R.S. n. 139 del 07/07/2016, integrata dalla Determinazione Settore IV R.G. n. 1264 del 08/11/2016 e R.S. n. 249 del 08/11/2016, sono stati inoltrati gli atti propedeutici all’attivazione delle procedure per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza e riqualificazione di alcune aree relative al progetto “Impegno continuo A.P.Q. Terra dei Fuochi” Comune di Marigliano Capofila), Mariglianella, Bruscianno e Castello di Cisterna;
- **che** con la medesima Determinazione Settore IV R.G. n. 815 del 12/07/2016 R.S. n. 139 del 07/07/2016 si dava mandato alla S.U.A. di curare la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio nonché di provvedere a tutte le funzioni, attività e servizi stabiliti dalla convenzione n. 7271 del 31.07.2012;
- **che** con decreto provveditoriale n. 34472 del 01/12/2017 sono stati approvati dal Provveditore alle OO.PP. per la Campania e Molise i verbali di gara e aggiudicati dei lavori, alla società “SELCOM S.r.l.” con sede in Casavatore (NA) alla via Antonio Meucci n. 33/35, C.F./P.IVA 06559530636, per l’importo di € 352.879,94 al netto del ribasso del 21,86% oltre € 21.605,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;
- **che** con Determinazione Settore IV R.G. n. 234 del 19/03/2018 e R.S. n. 27 del 22/02/2018 è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva e del quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d’asta;

COMUNI DI CASTELLO DI CISTERNA – BRUSCIANO – MARIGLIANELLA – MARIGLIANO PROGETTO IMPEGNO CONTINUO		QUADRO COMPARATIVO
PROGETTO ESECUTIVO (POST GARA APPROVATO - Determina RG n.234 del 19 marzo 2018)		
TOTALE PROGETTO		
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A) Importo lavori		
Importo lavori al netto del ribasso		€ 352.879,94
Oneri sicurezza		€ 21.605,05
Importo Totale Lavori		€ 374.484,99
B) Somme a disposizione		
IVA sui lavori (22%)		€ 82.386,70
Spese generali per bandi e gare - commissione S.U.A.		€ 10.000,00
Spese Tecniche		€ 25.000,00
IVA su spese tecniche (22%) e C.N.P.A.I.A.		€ 5.720,00
attività di vigilanza sussidiaria svolte per il tramite di associazioni di volontariato, protezione civile e guardie ambientali legalmente riconosciute e operanti sul territorio.		€ 98.435,38

C.N.P.A.I.A.	€ 1.000,00
Fondo incentivante 2%	€ 7.055,36
Quota accantonamento pari al 10% importo tale lavori punto D del DD12/2016	€ 37.448,50
Totale somme a disposizione	€ 267.045,94
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 641.530,93
Economie di gara	€ 87.047,45
	€ 728.578,38


- **che** l'importo di € 728.578,37 è stato impegnato sul capitolo di bilancio 2003/162 E.F. 2019 impegno n. 1054;
- **che** con contratto Rep. N. 8580 del 12.03.2018 è stato confermato l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 374.484,99 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 21,86%, comprensivo della somma di € 21.605,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** con Determinazione Settore IV R.G. n. 539 del 21/06/2018 e R.S. n. 98 del 12/06/2018 sono stati affidati, a sensi dell'art. 34 comma c) del vigente Regolamento dei Contratti, gli incarichi relativi al servizio di Direzione dei lavori, Coordinamento per le sicurezza in fase di esecuzione al'Ing. Paolo Gustuti;
- **che** con Determinazione Settore IV R.S. n. 114 del 28/05/2019 e R.G. n. 541 del 30/05/2019 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo all'Arch. Teresa Ippolito;
- i lavori sono stati consegnati in data 26/11/2018 come da relativo verbale;

Rilevato che:

- durante la fase di esecuzione dei lavori visto lo spazio insufficiente per l'installazione dei nuovi servizi radio, necessari al Progetto Esecutivo per il collegamento delle postazioni di videosorveglianza con le Centrali Operative del sistema di videosorveglianza "Terra dei Fuochi", sulla sommità della Torre pre-esistenti di impianti radio in funzione ed esercizio di proprietà del Ministero dell'Interno si è reso necessario dover individuare una postazione alternativa per tali servizi radio per i quali la Torre Piezometrica pre-esistente mostra parziale incapienza di spazi, quindi si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche rispetto al progetto originario, conseguenzialmente ciò ha comportato una modifica del computo metrico approvato/quadro economico;
- a seguito della indisponibilità degli spazi si reso necessario procedere ad un nuovo studio radioelettrico per l'individuazione di un sito alternativo ove posizionare i sistemi di antenna;
- è stata così individuata la sommità della torre piezometrica del Comune di Brusciano, al quale è stata per tanto richiesta l'autorizzazione, in data 14/03/2019 prot. n. 4718, all'accesso per le attività di installazione del nuovo impianto;
- solo in data 11/07/2019 il Comune di Brusciano ha ritenuto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione e pertanto è stata iniziata la perizia di variazione;
- tale circostanza ha determinato la necessità di apportare le integrazioni sopra menzionate al progetto appaltato, mediante l'elaborazione di una Perizia di Variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 e comma 9 del Regolamento n.207 del 5/10/2010;

Dato atto che:

la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto, rientrando nella disponibilità della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, così come riportato nel seguente quadro economico:



Visti gli atti tecnici costituiti dal Quadro Comparativo e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatti nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;


Visti:


- *l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge n. 102 del 3/8/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*
- *gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;*
- *il D.Lgs n. 50/2016;*
- *il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;*
- *la legge 296/2006;*
- *il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;*
- *lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;*
- *il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *il Regolamento Comunale sui controlli interni*

D E T E R M I N A

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di** approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di **“realizzazione nuova postazione per l'installazione dei servizi radio necessari al Progetto Esecutivo per il collegamento delle postazioni di videosorveglianza con le Centrali Operative del sistema di videosorveglianza Terra dei Fuochi ”** per l'importo complessivo di € 728.578,38, di cui € 352.879,94 per lavori al netto del ribasso del 21,86 % oltre € 21.605,05 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 374.484,99, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente trascritto, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 26.430,17 oltre IVA e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **di** approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che risulta essere:



- 
3. **di** dare atto che la spesa complessiva di € 728.578,38 è impegnata sul capitolo di bilancio 2003/162 E.F. 2019 impegno n. 1054;
 4. **di** dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2019;
 5. **di** trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio "*on line.*"

Il RUP
Ing. Andrea Ciccarelli

Il Responsabile Settore IV

Visto:

- la proposta che precede;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo del TUEL n.267/60;

DETERMINA

Di approvare come in effetti approva le proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile Settore IV
Arch. Sabato Esposito