



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 34 del 28/01/2020

Registro Settore n. 1 del 08/01/2020

OGGETTO: "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su Corso Umberto I" CIG 7830327E3E - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Settore IV n.314 del 28/12/2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su C.so Umberto I" per una spesa complessiva di € 99.465,89 ed indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) sull'importo a base d'asta di € 69.421,19 tramite piattaforma telematica;
- Con il medesimo atto veniva incaricata la C.U.C. Agenzia Area Nolana per le procedure di gara e prenotata la spesa totale di € 99.465,89 al Cap. 2008/17 Cod.1005202 Es.Fin.2019;
- con Determinazione Settore IV n.135 del 11/06/2019 di aggiudicazione definitiva venivano approvati i verbali di gara ed affidati i lavori alla ditta IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO con sede in Castel Volturno (CE) alla via Largo delle Rose n.4 P.IVA 03226110611, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. N.8620 del 24/09/2019 per l'importo di € 46.195,95 comprensivi degli oneri di sicurezza e oltre IVA e oneri;
- Con Determinazione Settore IV n.225 del 30/07/2019 di aggiudicazione definitiva veniva affidato incarico professionale per la relazione agronomica al dott. Giuseppe Caruso ed il quadro economico veniva così rimodulato

A	LAVORI	EURO
1	Importo ribassato offerto dall'impresa (37,777%)	€ 43.195,95
2	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (Tot.A)	€ 46.195,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 6.600,48
2	IVA sui lavori e oneri 10%	€ 4.619,59
3	Oneri di smaltimento	€ 4.301,36
4	Contributo Cassa spese tecniche 4%	€ 264,02
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 946,30
6	IVA spese tecniche e Cassa 22%	€ 1.510,19
7	Spese C.U.C..	€ 1.250,00
8	Imprevisti compreso iva al 10%	€ 2.846,32
9	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 1.448,42
10	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00
11	EPAP Agronomo	€ 28,50
12	IVA Agronomo 22%	€ 319,77
13	Economie da ribasso	€ 27.709,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 53.269,94
	TOTALE GENERALE	€99.465,89

- in data 26/08/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;
- in data 31/12/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare delle modifiche per cause impreviste ed imprevedibili dovute anche alla manifesta volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di migliorare la pubblica illuminazione esistente con un cavidotto interrato, di porre in opera una tubazione in polietilene interrata per l'impianto di irrigazione delle aiuole e di delimitare i marciapiedi dall'area parcheggio con paletti dissuasori per una maggiore sicurezza.
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un verbale di "concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 37,777%;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

VISTA la perizia di Variante e suppletiva trasmessa in data 10/12/2019 Prot.Gen. 22421 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico
3. Elenco nuovi prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;
5. Analisi nuovi prezzi;
6. Elaborato grafico;
7. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

PRESO ATTO del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
		Importi di Progetto	Importi di Variante
A	LAVORI	EURO	EURO
1	Importo lavori a misura ribassati del 37,777%	€ 43.195,95	€ 65.748,74
2	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (1+2)	€ 46.195,95	€ 68.748,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 6.600,48	€ 10.980,00
2	IVA sui lavori 10%	€ 4.619,59	€ 6.874,87
3	Oneri di smaltimento	€ 4.301,36	€ 4.301,36
4	Contributo Cassa spese tecniche 4%	€ 264,02	€ 439,20
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 946,30	€ 946,30
6	IVA su spese tecniche e Cassa	€ 1.510,19	€ 2.512,22
7	Spese C.U.C.	€ 1.250,00	€ 1.250,00
8	Imprevisti compreso iva al 10%	€ 2.846,32	€ 0,00
9	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00	€ 1.425,00
10	EPAP Agronomo	€ 28,50	€ 28,50
11	IVA Agronomo 22%	€ 319,77	€ 319,77
12	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 1.448,43	€ 1.448,43
13	Economie da ribasso compreso IVA	€ 27.709,98	€ 191,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.269,94	€ 30.717,16
	TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 99.465,89	€ 99.465,89

Il maggiore importo netto dei lavori in variante di € 22.552,79 oltre IVA al 10% (€2.255,28) e per un complessivo di € 24.808,07 viene compensato dalla voce economie.

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante per lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi di salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su C.so Umberto I" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del

D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori di € 68.748,74 oltre IVA al 10%;

2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A	LAVORI	EURO
1	Importo lavori a misura ribassati del 37,777%	€ 65.748,74
2	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (Tot.A)	€ 68.748,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 10.980,00
2	IVA sui lavori 10%	€ 6.874,87
3	Oneri di smaltimento	€ 4.301,36
4	Contributo Cassa spese tecniche 4%	€ 439,20
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 946,30
6	IVA su spese tecniche e Cassa	€ 2.512,22
7	Spese C.U.C.	€ 1.250,00
8	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00
9	EPAP Agronomo	€ 28,50
10	IVA Agronomo 22%	€ 319,77
11	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 1.448,43
12	Economie da ribasso	€ 191,50
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 30.717,16
	TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 99.465,89

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2008/17 Cod. 1005202 Impegno n. 1033 Es. Fin. 2019;
4. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2019;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
13. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **7830327E3E**;
14. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
15. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito