



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 450 del 25/05/2020

Registro Settore n. 93 del 07/05/2020

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione di via Risorgimento-tratto terminale di competenza del Comune di Marigliano" " - CIG 783030299
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale riveste un ruolo fondamentale l'azione di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture stradali finalizzata a garantire le migliori condizioni di sicurezza sia carrabili che pedonali, riqualificando pezzi di tessuto urbano divenuti marginali restituendogli dignità e decoro urbano;
- in questa ottica, con Deliberazione di G.C. n. 208 del 28/12/2018 si approvava la perizia di spesa dei lavori di *"Manutenzione di via Risorgimento-tratto terminale di competenza del Comune di Marigliano"* per una spesa complessiva di € 36.000,00;
- con Determinazione Settore IV n. 322 del 31/12/2018 si incaricava la C.U.C. Agenzia Area Nolana per le procedure di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "b" per l'affidamento tramite portale telematico e prenotata la spesa complessiva;
- con Determinazione Settore IV n.137 del 11/06/2019 di Aggiudicazione definitiva si approvavano i verbali di gara ed affidavano i lavori alla ditta **NISIMA** s.r.l. con sede in Aversa (CE) alla via Trabucco n.9 - P.IVA 03093130619, con la quale si sottoscriveva il Contratto Rep. n.1085 del 01/10/2019 per l'importo di € 20.330,64 comprensivi degli oneri di sicurezza e oltre IVA e oneri come dal seguente quadro economico:

A	LAVORI	EURO
1	Importo ribassato offerto dall'impresa (33,651%)	€ 19.592,41
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 738,23
	IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO (Tot.A)	€ 20.330,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 3.670,45
2	IVA sui lavori 10%	€ 2.033,06
3	Oneri di smaltimento	€ 1.000,00
4	Allacciamenti	€ .880,34
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 220,00
6	Contributo Cassa su spese tecniche 4%	€ .146,82
7	IVA su spese tecniche e Cassa	€ .839,80
8	Spese C.U.C..	€ 1.250,00
9	Imprevisti compreso iva al 10%	€ 2.033,06
10	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 605,35
11	Economie da ribasso	€ 2.990,48
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 15.669,37
	TOTALE GENERALE	€ 36.000,00

- con Determinazione Settore IV n. 291 del 15/10/2019 -R.G. n.1328 del 21/10/2019, attesa l'indisponibilità di tecnici interni o di altre amministrazioni, venivano aggiudicati in via definitiva gli incarichi relativi alla Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza per i suddetti lavori di *"Manutenzione di via Risorgimento - tratto terminale di competenza del Comune di Marigliano"*
- con Verbale del 18/12/2019 veniva sottoscritta la formale Consegna dei lavori

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha richiesto con Prot. Gen. n. 807 del 25/02/2020 l'adeguamento progettuale consistente in modifiche quali:
 - a) sostituzione della recinzione in ferro su muretto in c.a. con staccionata di paletti di castagno trattati e rete a maglie sciolte;
 - b) sostituzione dell'asfalto delle piste con pavimentazione a spolvero di quarzo;
 - c) trattamento a prato anche dell'area centrale delle piste;
- pertanto, è stata redatta, una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per effetto di modifiche alle previsioni originarie così come richiesto dall'Amministrazione comunale

RITENUTO opportuno adeguare il progetto esecutivo in appalto alle suesposte motivazioni apportando, a tale fine, le modifiche necessarie in Perizia di Variante

VISTA la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e Grafici progettuali – Quadro Economico riepilogativo
2. Computo metrico
3. Analisi nuovi prezzi
4. Elenco prezzi unitari
5. Stima incidenza Sicurezza
6. Quadro Comparativo
7. Verbale di concordamento nuovi prezzi
8. Atto di sottomissione

PRESO ATTO CHE la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste nel progetto principale e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue:

A	LAVORI	EURO
1	Importo lavori	€ 38.997,30
2	Oneri per la sicurezza	€ 974,93
	Importo ribassato offerto dall'impresa (33,651%)	€ 25.874,30
	Oneri per la sicurezza	€ 974,93
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 738,23
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 26.849,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 3.633,75
2	IVA sui lavori 10%	€ 2.684,92
3	Contributo Cassa su spese tecniche 4%	€ . 145,35
4	IVA su spese tecniche e Cassa	€ . 831,40
5	Spese C.U.C..	€ 1.250,00
6	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 605,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 9.150,77
	TOTALE GENERALE	€ 36.000,00

il maggiore importo dei lavori di € 6.518,59 oltre IVA al 10% viene compensato dalla voce Economie, Oneri smaltimento ed Allacciamenti

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 così come predisposta dal Direttore dei Lavori;

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori di *"Manutenzione di via Risorgimento-tratto terminale di competenza del Comune di Marigliano"* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D. Lgis 50/2016 e s.m.i. costituita dagli atti tecnici richiamati in premessa per l'importo netto dei lavori di **€ 26.849,23** oltre IVA al 10%;

2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

A	LAVORI	EURO
1	Importo lavori	€ 38.997,30
2	Oneri per la sicurezza	€ 974,93
	Importo ribassato offerto dall'impresa (33,651%)	€ 25.874,30
	Oneri per la sicurezza	€ 974,93
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 738,23
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 26.849,23
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 3.633,75
2	IVA sui lavori 10%	€ 2.684,92
3	Contributo Cassa su spese tecniche 4%	€ . 145,35
4	IVA su spese tecniche e Cassa	€ . 831,40
5	Spese C.U.C..	€ 1.250,00
6	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 605,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 9.150,77
	TOTALE GENERALE	€ 36.000,00

3. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa;
4. dare atto che l'importo complessivo di € 36.000,00 trova copertura finanziaria, come da quadro economico sopra riportato, nelle somme già impegnate per € 20.000,00 al Cap. 2008/21 Cod. 1005103 Impegno n. 1050/2019 e per € 16.000,00 al Cap.2008/16 Cod.1005202 Impegno n.1032 Es. Fin. 2019;
5. dare atto che l'importo del Quadro Economico assestato saranno reimputate nell'Esercizio Finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti ad approvazione del Rendiconto 2019;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito