



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 588 del 24/06/2020

Registro Settore n. 117 del 17/06/2020

OGGETTO: Lavori di “manutenzione degli impianti elettrici, termici e antincendio dei plessi scolastici”. CIG 8081100EAB CUP D99E19001250004 – Approvazione perizia di variante

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n.151 del 05/08/2019 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo per i lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e antincendio dei plessi scolastici" per un importo di 100.939,60 oltre IVA al 10% e somme a disposizione;
- Con determina n. 288 del 11/10/2019 è stato affidato all'ing. Alessio Riccio l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
- L'ing. Alessio Riccio ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori per un importo di euro 100.939,60 oltre Iva e somme a disposizione;
- Con determina del Settore IV n. 343 del 19/11/2019 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori alla ditta Costruzioni Antonio Peluso con sede in via Cocaro n. 1 Somma vesuviana (NA) C.F. PLSNTN70H22G812I che ha formulato un ribasso del 5,8%;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare delle modifiche alle lavorazioni previste in progetto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c ed in aumento entro il limite dell'importo del 5% ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- Il direttore dei lavori Ing. Alessio Riccio ha presentato una perizia tecnica di variante in aumento del del 5% dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma1 lett.c e art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che la perizia di variante tecnica, è stata sottoscritta dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP ed è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico comparativo
- Elenco prezzi;
- stima incidenza manodopera;
- stima incidenza sicurezza;

Dato atto che a seguito di approvazione delle perizia di variante il quadro economico riepilogativo è così modificato:

a)lavori importo variante	€ 106.250,00
b)oneri diretti	€ 1.954,00
c)oneri indiretti	€ 650,00
d)lavori soggetti a ribasso (a-b-c)	€ 103.646,00
e)lavori a seguito ribasso (5,8%)	€ 97.634,53
f)totale lavori (e+b+c)	€ 100.238,53
g)Iva su lavori (10%)	€ 10.023,85
h)oneri a discarica	€ 1.350,00
i)IVA su oneri	€ 297,00
l)spese tecniche (DL, CSE)	€ 12.182,08
m)CNPAIA (4%)	€ 487,28
n)Incentivo 2%	€ 2.018,79
o)ANAC	€ 30,00
p)economie	€ 2.111,49
totale	€ 128.739,03

Considerato che si ritiene necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica in aumento entro il limite del 5 % ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c e art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante tecnica in aumento entro il limite del 5 % ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c e art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati;
 - Relazione tecnica;
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Analisi nuovi prezzi
 - Computo metrico comparativo
 - Elenco prezzi;
 - stima incidenza manodopera;
 - stima incidenza sicurezza;
2. di dare atto che a seguito approvazione della perizia di variante il quadro economico riepilogativo è così rimodulato:

a	lavori importo variante	€ 106.250,00
b	oneri diretti	€ 1.954,00
c	oneri indiretti	€ 650,00
d	lavori soggetti a ribasso (a-b-c)	€ 103.646,00
e	lavori a seguito ribasso (5,8%)	€ 97.634,53
f	totale lavori (e+b+c)	€ 100.238,53
g	Iva su lavori (10%)	€ 10.023,85
h	oneri a discarica	€ 1.350,00
i	IIVA su oneri	€ 297,00
l	spese tecniche (DL, CSE)	€ 12.182,08
m	CNPAIA (4%)	€ 487,28
n	Incentivo 2%	€ 2.018,79
o	ANAC	€ 30,00
p	economie	€ 2.111,49
	totale	€ 128.739,03

3. Di dare atto che a seguito approvazione di variante, il compenso spettante al direttore dei lavori Ing. Alessio Riccio è pari a euro 12.182,00 oltre CNPAIA 4% e che il professionista svolgendo attività in regime fiscale di cui all'art. 1 commi 54-89 della legge 190/2014 non è soggetto ad IVA;

4. di dare atto che l'importo dei lavori a seguito di perizia tecnica di variante è pari ad euro 100.238,53 oltre IVA al 10%;
5. di dare atto che le somme risultano impegnate al cap. 2003/11 imp. 2283 /2020;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabili
10. le del servizio;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
15. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
16. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

I I Responsabile del Settore IV

Arch. Sabato Esposito