



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 462 del 21/06/2021

Registro Settore n. 71 del 25/05/2021

OGGETTO: "Realizzazione Piazzetta Settembrini e Marciapiedi 1° tratto di via Casafalco"
CIG: 82552510A3 CUP: D97H19002720004.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

() LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

IL RESPONSABILE SETTORE IV**PREMESSO CHE:**

- con Delibera di G.C. n.229 del 21/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Realizzazione Piazzetta Settembrini e marciapiedi del primo tratto di via Casafalco" per una spesa complessiva di €. 112.9212,28;
- con Determinazione del Settore IV n. 364 del 04/12/2019 si è provveduto alla indizione gara per l'affidamento dei lavori specificati, dando mandato alla C.U.C. Agenzia Area Nolana di predisporre tutti gli atti necessari per l'appalto dei lavori, come da convenzione sottoscritta da questa Amministrazione;
- con Determinazione Settore IV n.71 del 31/03/2020 di aggiudicazione definitiva venivano approvati i verbali di gara ed affidati i lavori alla ditta AERRE s.r.l. con sede in Nola (NA) alla via Aldo Moro n. 26/30 p.iva 02736651213, con la quale è stato sottoscritto il contratto Rep. 8651 del 20/07/2020 per l'importo di €. 52.175,90 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA come dal seguente quadro economico:

Capitolo A: Lavori

a1) Importo lavori	€ 82.306,89	
a2) Importo lavori ribassati del -40,01%	€ 49.375,90	
a3) Oneri sicurezza	€ 2.800,00	
	Totale A (a2+a3)	€ 52.175,90

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di discarica	€ 1.755,15	
b2) IVA su oneri di discarica 22%	€ 386,13	
b3) IVA sui lavori 10%	€ 5.217,58	
b4) Spese tecniche Direz.Lavori - Coord.Sicurezza	€ 6.930,00	
b5) Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 1.000,00	
b6) Spese consulenza agronomica	€ 750,00	
b7) CNPAIA (b4 e b5) 4%	€ 317,20	
b8) Cassa EPAP (b6) 2%	€ 15,00	
b9) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.982,68	
b10) Incentivo 2% (art.113)	€ 1.702,14	
b11) Imprevisti compreso iva	€ 38.464,50	
b12) Contributo ANAC	€ 225,00	
b13) Competenze CUC compreso IVA	€ 2.000,00	
	Totale B	€ 60.745,38
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)		€ 112.921,28

- con Determinazione del Settore IV n.167 del 29/07/2020 di aggiudicazione definitiva venivano affidati il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Gennaro Piscopo e del Servizio di Collaudo statico e tecnico amministrativo all'Arch. Vittorio Lieto;
- in data 30/12/2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori sono emerse alcune criticità evidenziate dal D.L. e pertanto si è reso necessario apportare delle modifiche al progetto originario per cause impreviste ed imprevedibili e per opere di completamento e miglioria;
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un verbale di "concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 40,01%;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

VISTA la perizia di Variante e suppletiva trasmessa in data 05/05/2021 Prot.Gen. 9506 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;

2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Analisi dei nuovi prezzi;
5. Quadro comparativo;
6. Stima incidenza Sicurezza e Manodopera;
7. Stima oneri di sicurezza;
8. Elaborato grafico;
9. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

PRESO ATTO del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

A	LAVORI	APPALTO	VARIANTE
1	Importo lavori	€ 82.306,89	€ 127.236,74
2	Importo lavori ribassati del 40,01%	€ 49.375,90	€ 76.329,32
3	Oneri sicurezza	€ 2.800,00	€ 3.000,00
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (2+3)	€ 52.175,90	€ 79.329,32

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Oneri di discarica	€ 1.755,15	€ 1.755,15
2	IVA su oneri di discarica 22%	€ 386,13	€ 386,13
3	IVA sui lavori 10%	€ 5.217,58	€ 7.932,93
4	Spese tecniche Direz.Lavori - Coord.Sicurezza - Redazione Variante	€ 6.930,00	€ 11.315,64
5	Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 1.000,00	€ 1.543,93
6	Spese consulenza agronomica	€ 750,00	€ 1.250,00
7	CNPAIA (b4 e b5) 4%	€ 317,20	€ 436,60
8	Cassa EPAP (b6) 2%	€ 15,00	€ 25,00
9	IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.982,68	€ 2.777,88
10	Incentivo 2% (art.113)	€ 1.702,14	€ 2.544,73
11	Imprevisti compreso iva	€ 38.464,50	€ 1.398,97
12	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
13	Competenze CUC compreso IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.745,38	€ 33.591,96
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 112.921,28	€ 112.921,28

Il maggiore importo netto dei lavori in variante di €. 27.153,42 oltre IVA al 10% (€2.715,34) e per un complessivo di €. 29.868,76 viene compensato dalla voce imprevisti.

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante per lavori di *“Realizzazione Piazzetta Settembrini e marciapiedi del primo tratto di via Casafalco”* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera “c” del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori di €. 79.329,32 oltre IVA al 10%;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

Capitolo A: Lavori

a1) Importo lavori	€ 127.236,74	
a2) Importo lavori ribassati del -40,01%	€ 76.329,32	
a3) Oneri sicurezza	€ 3.000,00	
	Totale A (a2+a3)	€ 79.329,32

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di scarica	€ 1.755,15	
b2) IVA su oneri di scarica 22%	€ 386,13	
b3) IVA sui lavori 10%	€ 7.932,93	
b4) Spese tecniche Direz.Lavori - Coord.Sicurezza - Redaz.Variante	€ 11.315,64	
b5) Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 1.543,93	
b6) Spese consulenza agronomica	€ 1.250,00	
b7) CNPAIA 4% (b4 e b5)	€ 436,60	
b8) Cassa EPAP 2% (b6)	€ 25,00	
b9) IVA su spese tecniche e cassa 22% (b4+b5+b6+b7+b8)	€ 2.777,88	
b10) Incentivo 2% (art.113)	€ 2.544,73	
b11) Imprevisti compreso iva	€ 1.398,97	
b12) Contributo ANAC	€ 225,00	
b13) Competenze CUC compreso IVA	€ 2.000,00	
	Totale B	€ 33.591,96
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)		€ 112.921,28

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2003/207 Cod. 1005202 Impegno n. 2276 Es. Fin. 2020;
4. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2021 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2020;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obblighi che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
11. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **82552510A3**;
12. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Rosalba Di Palma;
13. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Ing. Rosalba Di Palma