



COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 463 del 21/06/2021

Registro Settore n. **79** del 10/06/2021

OGGETTO: *Realizzazione Strada Ex Tracciato FF.SS.* CIG: 8232892D64;
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

(X) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del Responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del Procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.C. n. 142 del 25/10/2018 si approvava il programma triennale dei lavori pubblici anni 2019-2021 e l'elenco prioritario degli interventi previsti nell'anno 2019, tra cui la;
- con Deliberazione di G.C. n. 187 del 07/12/2018 si approvava il progetto Definitivo-Esecutivo dell'opera "Realizzazione strada ex tracciato FF.SS." e con successiva Deliberazione di G.C. n. 171 del 19/09/2019 si approvava l'aggiornamento del progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in attuazione di quanto prescritto dalla Società RFI e dal Comando PM;
- con Determinazione Settore IV n. 397 del 23/12/2019 si riapprovava il progetto Esecutivo e indetta gara di appalto per la "Realizzazione strada ex tracciato FF.SS." per un importo lavori di € 78.120,39 oltre IVA al 10% e somme a disposizione, conferendo mandato alla C.U.C. Agenzia dell'Area Nolana di predisporre tutti gli atti necessari per l'appalto dei lavori;
- con Determinazione n.76 del 31/03/2020 il Responsabile della CUC Agenzia Area Nolana ha approvato gli atti ed il verbale di gara ed ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare in via definitiva i lavori "Realizzazione strada ex tracciato FF.SS." alla ditta "RENATI COSTRUZIONI" SRL, P.IVA CF 07530811210 con sede legale in Somma Vesuviana (Na) alla via A. Moro C/O Studio Dott.Ssa Aliperta n. 104;
- con Determinazione Settore IV n. 84 del 28/04/2020 si approvavano i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "RENATI COSTRUZIONI" SRL, P.IVA CF 07530811210 con sede legale in Somma Vesuviana (Na) alla via A. Moro C/O Studio Dott.ssa Aliperta n. 104; che ha formulato un ribasso del 13,131% e per un importo di €. 68.361,27 oltre IVA e compreso oneri della sicurezza come da seguente quadro economico:

Capitolo A: Lavori

a1) Importo lavori	€ 74.321,19	
a2) Importo lavori ribassati (13,131%)	€ 64.562,07	
a3) Oneri sicurezza	€ 3.799,20	
	Totale A (a2+a3)	€ 68.361,27

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di scarica	€ 4.317,70	
b2) IVA su oneri di scarica 22%	€ 949,89	
b3) IVA sui lavori 10%	€ 6.836,13	
b4) Spese tecniche compreso Cassa e Ass.	€ 6.200,00	
b5) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.364,00	
b6) Incentivo 2% (art,113)	€ 1.562,41	
b7) Spese CUC e contrib.Anac omprese IVA	€ 2.030,00	
b8) Imprevisti ed economie compreso IVA	€ 10.675,44	
	Totale B	€ 33.935,57
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)		€ 102.296,84

- è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep.8650 del 20/07/2020;
- in data 25/11/2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori;
- con Determinazione del Settore IV n. 267 del 23/12/2020 è stata liquidata l'anticipazione del 20%;

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, sono sorte problematiche imprevedute e imprevedibili e non contemplate nel progetto originario;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un "atto di sottomissione ed un verbale di concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 13,13%;

VISTA la perizia di Variante e suppletiva trasmessa in data 20/05/2021 Prot.Sett.IV. 843 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico lavori, computo sicurezza e costi COVID-19;

3. Elenco prezzi unitari;
4. Stima incidenza mano d'opera e incidenza sicurezza;
5. Quadro comparativo;
6. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici TAV 01 e TAV 02;

PRESO ATTO del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

Capitolo A: Lavori	PROGETTO	VARIANTE
a1) Importo lavori	€ 74.321,19	€ 66.668,17
a2) Oneri sicurezza diretti (compresi nei prezzi)	€ 0,00	€ 224,07
a3) Oneri sicurezza indiretti + oneri sicurezza COVID-19	€ 3.799,20	€ 6.355,20
a4) Ribasso d'asta 13,131% su (66,668,17-224,07)	€ 9.759,12	€ 8.724,77
Totale A (a1+a2+a3-a4)	68.361,27	€ 64.298,60
Capitolo B: Somme a disposizione		
b1) Oneri di discarica	€ 4.317,70	€ 10.500,00
b2) IVA su oneri di discarica 22%	€ 949,89	€ 2.310,00
b3) IVA sui lavori 10%	€ 6.836,13	€ 6.429,86
b4) Spese tecniche compreso Cassa e Ass.	€ 6.200,00	€ 6.200,00
b5) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.364,00	€ 1.364,00
b6) Incentivo 2% (art.113)	€ 1.562,41	€ 1.562,41
b7) Spese CUC e contrib.Anac omprese IVA	€ 2.030,00	€ 2.030,00
b8) Imprevisti ed economie compreso IVA	€ 10.675,44	€ 7.601,97
Totale B	€ 33.935,57	€ 37.998,24
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)	€ 102.296,84	€ 102.296,84

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal Direttore dei Lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di approvare la Perizia di Variante per lavori di "Realizzazione strada ex tracciato FF.SS." ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori di €. 64.298,60 oltre IVA al 10%;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

Capitolo A: Lavori

a1) Importo lavori	€ 66.668,17
a2) Oneri sicurezza diretti (compresi nei prezzi)	€ 224,07
a3) Oneri sicurezza indiretti + oneri sicurezza COVID-19	€ 6.355,20
a4) Ribasso d'asta 13,131% su (66,668,17-224,07)	€ 8.724,77
Totale A	€ 64.298,60

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di discarica	€ 10.500,00
------------------------	-------------

b2) IVA su oneri di scarica 22%	€ 2.310,00	
b3) IVA sui lavori 10%	€ 6.429,86	
b4) Spese tecniche compreso Cassa e Ass.	€ 6.200,00	
b5) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 1.364,00	
b6) Incentivo 2% (art.113)	€ 1.562,41	
b7) Spese CUC e contrib.Anac omprese IVA	€ 2.030,00	
b8) Imprevisti ed economie compreso IVA	€ 7.601,97	
	Totale B	€ 37.998,24
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)		€ 102.296,84

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2003/195 Imp. 2274/2020 finanziata mediante il diverso utilizzo dei mutui sottoelencati:

MUTUO	Tipo di Opera	IMPORTO
N.4329678/00	Rete Fognaria	9.963,02 €
N.4329678/01	Rete Fognaria	15.424,38 €
N.4329681/00	Rete Fognaria	13.100,13 €
N.4329681/01	Rete Fognaria	20.499,50 €
N.4378136/00	Opere varie	8.496,66 €
N.4378136/01	Opere varie	13.295,85 €
N.4378137/00	Rete Fognaria e idrica	8.389,35 €
N.4378137/01	Rete Fognaria e idrica	13.127,95 €
	TOTALE	102.296,84 €

4. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
5. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2021 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2020
6. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **8136012180**;
7. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Rosalba Di Palma;
8. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma