C O M U N E di M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV:
RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing.Andrea CICCARELLI

Registro Generale n. _1126_____del___11/07/2013_____
Registro Settore n. 170 del 5/07/2013

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento Normativo Comparto 219 –Tit.VIII-Legge 219/81.
Approvazione Collaudo Tecnico-Amministrativo e Liquidazione Saldo Impresa

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: -Determina di impegno spesa n. 129 del 15.12.2003 - Numero impegni:1872/03 - 1066/01	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n. 3	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore
_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Andrea CICCARELLI

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal____11/07/2013_____.

Il Messo Comunale
_____

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing.Andrea CICCARELLI)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento Normativo
Comparto 219 – Tit.VIII –Legge219/81;
Approvazione Collaudo Tecnico-Amministrativo e Liquidazione Saldo Impresa

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:
-**che** con Deliberazione di G.M. n.155 dell'8.09.06, venne approvato il Progetto definitivo-esecutivo, dei "*Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Normativo del complesso residenziale realizzato in Marigliano ai sensi del Tit.VIII della legge 219/81 in località Pontecitra"*, per un importo complessivo di €.7.551.150,44, redatto dal Settore Tecnico dell' Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli cui era stato affidato in virtù della convenzione Rep.5350 del 19.01.06;
-che il totale complessivo della perizia di progetto approvata risultò essere di €. 7.551.150,44, mentre l'importo della perizia, a seguito di verifica, nel Bilancio fu previsto in €. 7.516.595,51;
-**che** con Determina Settore A.T. n.138 del 6.11.2006 vennero fissate le modalità di gara con indizione di procedura ristretta ai sensi dell'art.55 c.6 del D.Lgs.n.163/06 per un importo a base d'asta di €. 6.569.811,57 comprensivo della somma di €.192.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del richiamato Decreto;
-**che** con Determina Settore A.T. n.12 del 14.01.2008, a seguito di gara esperita, vennero confermati i verbali di gara e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori de quò al Consorzio **"*AGO S.p.A*.** con sede in Caserta alla via dei Bersaglieri civ.74, per un importo per lavori pari ad €. 6.442.255,34, oltre Iva al 10% e somme a disposizione il tutto con i seguenti impegni:

- *Cap. 2690 Cod.210501 Res. Bilancio 1996 per €. 1.234.146,06 – impegno 8650000/96;*
- *Cap. 2618/0 Cod.2090201 Res. Bilancio 2001 per €. 2.035.227,07 - impegno 1066/2001;*
- *Cap. 2618/0 Cod.2090201 Res. Bilancio 2003 per €. 4.247.222,38 - Impegno 1872/2003.*

-**che** in data 11.02.2008, nelle more della stipula del Contratto d'appalto avvenne la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a tutela della pubblica salute ed incolumità in conseguenza delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse verificatesi nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2008, che avevano provocato lo scollamento e la conseguente caduta di gran parte del manto impermeabile;
-che con Contratto con Rep.n.7884 del 20.03.2008, vennero affidati al Consorzio Stabile Appalti Grandi Opere S.p.A. in sigla "***AGO s.p.a.***" con sede in Caserta alla via dei Bersaglieri n.74 *(P.I. 03211580612)*, i lavori per "*Opere di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento Normativo Comparto 219*", da eseguire in località Pontecitra, ai sensi del Tit.VIII della legge 219/81, per l'importo di €. 6.250.255,34 al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre €.192.000,00 per oneri di sicurezza,per un totale di €.6.442.255,34 oltre I.V.A.;
-**che** in data 05.04.2008 avvenne " *la consegna definitiva dei lavori* " sottoscritta dalla Direzione dei Lavori, dal R.U.P. e dall'Amministratore dell'Impresa appaltatrice, che per la sua esecuzione, era stabilita ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, in n.680 giorni (*Seicentoottanta gg.*) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
-che con Determina n.68/SAT del 22.04.2008 venne approvato il S.A.L. N°1 per l' importo di €. 987.772,50, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri per la sicurezza e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A*."** il Certificato di pagamento n.1 per il pagamento della 1a rata per l'importo di €.982.800,00 oltre IVA al 10% per €. 98.280,00 per un totale di €.1.081.800,00;
-che con Determina n. 103/SAT del 7.07.2008 venne approvato il S.A.L. N°2 per l' importo di €. 1.494.502,63, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri di sicurezza e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A*."** il certificato di pagamento n.2 per il pagamento della 2a rata per l' importo di €. 504.200,00 oltre IVA al 10% per €. 50.420,00 per un totale di €. 554.620,00;
-che con Determina n. 159/SAT del 15.10.2008 venne approvato il S.A.L. N°3 per l'importo di €. 2.715.319,36, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri

di sicurezza e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato di pagamento n.3 per il pagamento della 3a rata per l'importo di €. 1.214.700,00, oltre IVA al 10% per €.121.470,00 per un totale di €. 1.336.170,00;
-**che** con Determina n.153/SAT del 15.10.2008 venne approvata la Perizia di Variante Tecnica per l'importo netto del ribasso d'asta del 2% di €. 6.368.817,88 oltre €. 200.993,62 per oneri di sicurezza, per un totale di €. 6.569.811,57 oltre IVA;
-che in data 07.11.2008 venne sottoscritto con il Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** l'Atto di Sottomissione con Rep.n.7944, registrato a Nola al n.736 S I del 13.11.08, relativo ai lavori di cui alla Perizia di Variante approvata con Determina n.153/SAT del 15.10.2008;
-che con Determina n.183/SAT del 2.12.2008 venne approvato il S.A.L. N°4 per l'importo di €.4.818.830,35, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri di sicurezza e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato di pagamento n.4 per il pagamento della 4a rata di importo di €. 2.093.000,00, al netto delle ritenute di legge e dell'importo dei certificati precedenti, oltre IVA al 10% per €. 209.300,00, per l'importo totale di €. 2.302.300,00;
-che con Determina n.33/SAT del 9.02.09 venne approvato il S.A.L. N°5 per l' importo €.6.073.631,89, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato di pagamento n.5 per il pagamento della 5a rata per l'importo di €.1.181.800,00 oltre IVA per €.118.180,00, per un totale di €.1.299.980,00;
-che con Determina n.72/SAT del 2.04.2009 venne approvato il S.A.L. N°6 per l'importo di €. 6.406.835, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri di sicurezza, e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato di pagamento n.6 per il pagamento della 6a rata per l'importo di €.331.600,00, al netto delle ritenute di legge e dell'importo dei certificati precedenti, oltre IVA al 10% per €. 33.160,00 per un totale di €. 364.760,00;
-che con Determina n.188/SAT dell' 1.07.2009 venne approvato il S.A.L. N°7 per l'importo di €.6.539.332,68, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri di sicurezza, e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato n.7 per il pagamento della 7a rata per l'importo di €. 131.800,00, al netto delle ritenute di legge e dell'importo dei certificati precedenti, oltre IVA al 10% per €. 13.180,00 per un totale di €. 144.980,00;
-che nei certificati di pagamento 5°,6° e 7° venne riportato, relativamente al S.A.L. N°6 l'importo di €.2.159.700,00, invece di quello effettivamente pagato pari ad €. 2.093.000,00 e quindi venne operata una detrazione maggiore di quella dovuta per un importo di €. 66.700,00;
-che con Determina n.153/SAT del 21.05.2010 venne approvato il S.A.L. N°8 per l'importo di €. 6.566.272,50, al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli oneri di sicurezza, e liquidato al Consorzio **"*AGO S.p.A.*"** il certificato n.8 per il pagamento della 8a rata per l' importo di €. 93.500,00, al netto delle ritenute di legge e dell'importo dei certificati precedenti, oltre IVA al 10% per €. 9.350,00, per un totale di €. 102.850,00;
-che in data 22.06.2010, nei termini previsti, avvenne l'ultimazione dei lavori come da relativo verbale, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e vistato dal R.U.P.;
-che in conseguenza della citata ultimazione, sono stati redatti, da parte della Direzione dei Lavori, gli Atti dello Stato Finale per un importo totale dei Lavori pari ad €. 6.569.811,43;
-che in data 01.04.2011, a seguito di Delega del dr.Raffaele BARELA della Procura della Repubblica di Nola, al fine di eseguire indagini da parte della P.G., in relazione al Procedimento Penale n.8222/10, venne acquisito da parte di Personale di P.G. incaricato, ogni atto relativo all'intervento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Normativo del Comparto 219" (*progettazione, affidamento all'impresa, esecuzione dei lavori - Variante e Stati Avanzamento Lavori compresi*), il tutto riportato sul relativo verbale di acquisizione redatto in pari data;
-che con Verbale redatto in data 16.01.12, a seguito di chiusura del P.P. n.8222/10, venne ro restituiti, all'Ente, tutti gli atti acquisiti con il summenzionato verbale di acquisizione;
-**che** con Determina Settore n.40/XI del 7.02.2013 si è preso atto della Variazione dell'Amministratore Unico del "***Consorzio AGO spa***".

-**che** con Determina Settore n.41/XI del 8.02.2013 sono stati approvati gli Atti dello Stato Finale dei Lavori, accertato per l'importo complessivo di €. 6.569.811,43 al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza, dal quale detratto l'importo complessivo dei Certificati di Pagamento emessi pari ad €. 6.533.400,00, risulta attestato un Credito a favore dell'Impresa Consorzio ***"AGO S.p.A."*** con sede in Caserta pari ad €. 40.052,57 di cui €. 36.411,43 per lavori ed €. 3.641,14 per Iva al 10%;
-Visto l' Atto di Collaudo Tecnico Amministrativo depositato dalla Commissione di Collaudo al protocollo generale in data 5.06.2013 al n° 15320, la quale certifica che i lavori de quò ***"sono stati eseguiti a regola d'arte e collaudati"*** per un importo complessivo di €. 6.569.811,43 al netto del ribasso d'asta del 2% e comprensivo degli Oneri di Sicurezza, determinando un Credito, detratto l'importo di €. 6.533.400,00 dei Certificati di Pagamento, di €. 36.411,43 per lavori oltre Iva a favore dell'Impresa Consorzio ***"AGO S.p.A."*** con sede in Caserta;
-Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione all'impresa "Consorzio ***AGO S.p.A."*** con sede in Caserta dell'importo di €. 36.411,43 oltre IVA al 10% per €. 3.641,14 per complessivi €. 40.052,57;
-Visto il C.I.G. ***n°5216223364;***
-Visto il documento unico di regolarità contributiva;
-Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010 sulla "*Tracciabilità dei Flussi Finanziari*" per gli estremi identificativi del conto corrente "*DEDICATO*" non in via esclusiva, ai pagamenti;
-Visti lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto l'art.184 del TUEL 18.08.00 n.267;

D E T E R M I N A

1) **di** approvare l'Atto di Collaudo Tecnico Amministrativo assunto al protocollo generale in data 5.06.2013 al n°15320, relativo ai Lavori di **" *Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento del Normativo Comparto Residenziale 219"*** redatto dalla Commissione di Collaudo costituita dall'Ing. Riccardo DI MAIO *(presidente)* e dall'arch. Fabrizio FUSCO e Ing. Roberto ROMANO *(componenti);*
2) **di** approvare il Credito a favore dell'Impresa **"**Consorzio ***AGO S.p.A."*** con sede in Caserta di €. 36.411,43 per lavori oltre IVA al 10% pari ad €. 3.641,14 per un importo complessivo di €. 40.052,57;
3) **di** provvedere alla liquidazione della somma complessiva di ***€. 40.052,57*** di cui €. 36.411,43 per lavori ed €. 3.641,14 per Iva al 10% al Consorzio ***AGO S.p.A."*** da Caserta relativa al Saldo Finale dei lavori di **" *Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento del Normativo Comparto Residenziale 219";***
4) **di** accreditare l'importo di ***€. 40.052,57*** a favore del Consorzio ***"AGO S.p.A."*** con sede in Caserta alla via Dei Bersaglieri civ.74 *(P.Iva: 03211580612)* sulle seguenti coordinate bancarie: **IBAN-** xxxxx;
5) **di** dare atto che la spesa **€. 40.052,57** risulta così ripartita ed impegnata:
   - **€. 38.128,97** sul Cap.2618/0 impegno n.1066/2001;
   - **€. 1.923,60** sul Cap.2618/0 impegno n.1872/2003;
6) **di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(Ing.Andrea CICCARELLI)

Allegati:
- Fattura n.6/10