Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. __273____del__08/03/17_____
Registro Settore n. __01_____ del ___24/02/2016_____

OGGETTO:. - Lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B" - CIG:6814829EC80 - CUP: D96D1200078001 – APPROVAZIONE PERIZIA Di VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE

( ) LIQUIDAZIONE (*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Delibera di G.M. di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE del SETTORE

arch. Sabato Esposito

IL RUP

PREMESSO:

CHE non Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B" per l'importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 523.504,43 per somme a disposizione;

CHE con pari Delibera impegnata la spesa complessiva di € 2.160.000,00 sul Cap.2003/53 – Esercizio Finanziario 2012 – impegno n.2387/2012;
Che con contratto rep. N. 8509 del 10.09.2015 i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta GIEMME Lavori srl con sede in Aversa (CE) con un ribasso d'asta del 19,895% per un importo contrattuale di € 1.261.097,12 oltre IVA al 10%;

CHE con determina n. 1099 del 27/10/2015 la società CRIROB S.r.l. nella persona del suo legale rappresentate Ing. Domenico Tomaciello veniva incaricata della Direzione dei Lavori di Estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto Stralcio B;

CHE con determina n.39 del 29/02/2016 venivano approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 1° SAL e liquidata la somma di € 335.890,00 oltre IVA al 10% per lavori ed € 64.876,64 oltre IVA al 10% per oneri non soggetti a ribasso alla ditta GIEMME Lavori srl;

CHE con determina n.74 del 27/04/2016 venivano approvati gli atti tecnico – contabili ed il certificato di pagamento relativi al 2° SAL e liquidata la somma di € 300.310,00 oltre IVA al 10% alla ditta GIEMME Lavori srl;

CHE con determina n.89 del 09/05/2016 venivano approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 3° SAL e liquidata la somma di € 261.640,00 oltre IVA al 10% alla ditta GIEMME Lavori srl;

CHE con determina n.144 del 14/07/2016 venivano approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 4° SAL e liquidata la somma di € 254.830,00 oltre IVA al 10% alla ditta GIEMME Lavori srl;

CHE con determina n.266 del 22/11/2016 venivano approvati gli atti tecnico-contabili ed il certificato di pagamento relativi al 5° SAL e liquidata la somma di € 89.280,00 oltre IVA al 10% alla ditta GIEMME Lavori srl;

CHE i lavori sono iniziati il 23/11/2016 giusto verbale di consegna in pari data redatto dal Direttore dei Lavori;

CHE i lavori sono stati ultimati il 20/10/2016 giusto verbale di ultimazione redatto in data 21/10/2016 dal Direttore dei Lavori e firmato senza riserva dall'impresa appaltatrice;

CHE durante l'esecuzione dei lavori sono state impartite delle modifiche nei poteri discrezionali del Direttore dei lavori, a seguito di Ordini di Servizio;

CHE gli ordini di servizio impartiti durante l'esecuzione dei lavori hanno riguardato:

- di prevedere sulle tubazioni con diametri pari a DN 800 – 1200 i pozzetti portanti in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, e di confermare i pozzetti in polietilene solo sulle tubazioni DN 400;
- di realizzare i lavori per la risoluzione delle interferenze tra il picchetto 37 – 38 via Somma come da grafico e relazione autorizzati dalla Regione Campania con nota n. 322851 del 11/05/2016;
- di realizzare cinque attraversamenti pedonali rialzati, secondo la normativa vigente, così come concordato con l'Amministrazione Comunale su Via Somma;

CHE a seguito delle modifiche e variazione impartite durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia variante di assestamento finale AS-BUILT a parità d'importo;

VISTO che il Direttore dei Lavori con prot. n. 25650 del 20/12/2016 ha trasmesso gli atti contabili finali con relativa variante di assestamento finale AS-BUILT dell'importo complessivo di € 1.239.353,63 al netto del ribasso d'asta del 19,895%, e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 21.735,18 per un importo contrattuale pari ad € 1.261.088,81 oltre iva come per legge;

VISTO il C.I.G. n.57615147C1 e il CUP n.D96D1200078001;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

PROPONE DI DETERMINARE

- approvare la variante di assestamento finale AS-BUILT dell'importo complessivo di € 1.239.353,63 al netto del ribasso d'asta del 19,895%, e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 21.735,18 per un importo contrattuale pari ad € 1.261.088,81 oltre iva;

- dare atto che la perizia approvata con il presente atto riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

- Di trasmettere la presente all'ufficio segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RUP
Ing. Andrea CICCARELLI

Il Responsabile Settore

Visto la proposta che precede;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'articolo 184 del TUEL n.267/60

DETERMINA

Di approvare come in effetti approva le proposte di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile Settore
Arch. SABATO ESPOSITO