C O M U N E DI M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n.350 del 12/04/2019

Registro Settore n. 70 del 05/04/2019

OGGETTO: "Lavori di ripristino e rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa dei plessi scolastici G. Deledda, G. Gigante e Don Milani. CIG Z56266A823 – Approvazione perizia di variante e suppletiva

( ) LIQUIDAZIONE (X) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato

ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- con determina n. 295 del 19/12/2018 è stato approvata la perizia di spesa dei lavori di "ripristino e rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa dei plessi scolastici G. Deledda, G. Gigante e Don Milani" per un importo di 37.330,79 oltre IV ed è stata indetta la gara;
- con determina del settore IV n. 7 del 16/01/2019 sono stati affidati alla ditta Building. Trade s.r.l. con sede alla via G. Puccini n. 17 Qualiano (NA) P.IVA 06084681219 i lavori di "ripristino e rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa dei plessi scolastici G. Deledda, G. Gigante e Don Milani" per un importo dei lavori di € 22.518,31 oltre oneri di sicurezza e IVA;
- La suddetta determina fu formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta N.2184170 per un prezzo complessivo di €. 22.518,31 oltre oneri e iva corrispondente ad un ribasso del 36,89 % come da quadro economico di seguito riportato

Lavori	€ 20.020,64
Oneri sicurezza non sogg a ribasso	€ 1.000,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 19.020,64
Ribasso d'asta 3,024%	€ 575,18
sommano (a-d)	€ 19.445,46
IVA 10%	€ 1.944,54
sommano (e+f)	€ 21.390,00
Incentivo 2%	€ 465,38
economia per lavori non eseguiti (compreso IVA)	€ 4.632,97
TOTALE (g+h+i+l+m)	€ 26.488,35

- Con determina n. 319 del 31/12/2018 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Roberto Terracciano con studio in via Calata Capodichino 106C 80141 Napoli (NA) P.IVA 05103361217 formalizzata tramite il MEPA in risposta alla richiesta di trattativa diretta n. 775913 per un prezzo complessivo di euro 4.100,00 oltre CNPAIA e IVA al 22%
- i lavori sono stati consegnati in data14 /02/2019 come da verbale agli atti degli uffici;

Considerato che:

- Durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito degli eventi meteorici avversi del 23 e 24 febbraio e quindi per cause impreviste ed imprevedibili, si è rilevata la necessità di introdurre alcune variazioni e ulteriori lavorazioni per fronteggiare i danni provocati alle scuole interessate dai suddetti lavori;
- il direttore dei lavori ha, pertanto, presentato una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la perizia di variante e suppletiva sottoscritta dalla ditta e dal direttore dei lavori e dal RUP senza riserva da parte dell'impresa composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica

- computo metrico
- computo metrico comparativo
- quadro economico riepilogativo
- elenco prezzi e analisi nuovi prezzi
- verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo dei lavori, ma che la spesa rientra tra le somme già impegnate con determina n. 7 del 16/01/2019 come da quadro economico che si riporta in seguito:

QUADRO ECONOMICO					
			IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI VARIANTE	DIFFERENZA Δ
A	**LAVORI**		*Euro*	*Euro*	*Euro*
1	IMPORTO LAVORI		35.678,79	48.421,37	12.742,58
2	ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI		-	90,31	90,31
3	**IMPORTO LAVORI SOGETTI A RIBASSO D'ASTA**		35.678,79	48.331,06	12.652,27
4	IMPORTO RIBASSATO BIULDING TRADE SRL RIBASSO	36,89%	22.518,31	30.503,66	7.985,35
5	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI		1.652,00	1.652,00	-
6	TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2+A4)		1.652,00	1.742,31	90,31
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A4+A5)		**24.170,31**	**32.245,97**	**8.075,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		*Euro*	*Euro*	*Euro*
1	ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA		1.400,00	3.200,00	1.800,00
2	SPESE TECNICHE PER DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE		4.100,00	6.500,00	2.400,00
3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLgs. 50/2016	2,00%	746,62	1.001,47	254,85
4	IVA SUI LAVORI (ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10%)	10,00%	2.417,03	3.224,60	807,57
5	IVA SUGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	22,00%	308,00	704,00	396,00
6	IVA (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE		1.102,08	1.747,20	645,12
7	ECONOMIE DA RIBASSO		14.692,22	313,02	- 14.379,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		**24.765,95**	**16.690,28**	**- 8.075,66**
A+B	***TOTALE GENERALE DEL PROGETTO***		**48.936,26**	**48.936,26**	**-**

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come predisposta dal direttore dei lavori firmata dalla ditta;

VISTI:
- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. Di approvare la Perizia di Variante e suppletiva dei lavori di "ripristino e rifacimento manto di copertura in guaina bituminosa dei plessi scolastici G. Deledda, G. Gigante e Don Milani" per l'importo complessivo di lavori €. 32.245,97 di cui €. 30.503,66 per lavori al netto del ribasso oltre €.1.742,31

per oneri della sicurezza e gli elaborati tecnici elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;

2. di approvare il quadro economico di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO					
			IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI VARIANTE	DIFFERENZA Δ
A	**LAVORI**		*Euro*	*Euro*	*Euro*
1	IMPORTO LAVORI		35.678,79	48.421,37	12.742,58
2	ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI		-	90,31	90,31
3	**IMPORTO LAVORI SOGETTI A RIBASSO D'ASTA**		35.678,79	48.331,06	12.652,27
4	IMPORTO RIBASSATO BIULDING TRADE SRL RIBASSO	36,89%	22.518,31	30.503,66	7.985,35
5	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI		1.652,00	1.652,00	-
6	TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2+A4)		1.652,00	1.742,31	90,31
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A4+A5)		**24.170,31**	**32.245,97**	**8.075,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		*Euro*	*Euro*	*Euro*
1	ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA		1.400,00	3.200,00	1.800,00
2	SPESE TECNICHE PER DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE		4.100,00	6.500,00	2.400,00
3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLgs. 50/2016	2,00%	746,62	1.001,47	254,85
4	IVA SUI LAVORI (ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10%)	10,00%	2.417,03	3.224,60	807,57
5	IVA SUGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	22,00%	308,00	704,00	396,00
6	IVA (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE		1.102,08	1.747,20	645,12
7	ECONOMIE DA RIBASSO		14.692,22	313,02	- 14.379,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		**24.765,95**	**16.690,28**	**- 8.075,66**
A+B	***TOTALE GENERALE DEL PROGETTO***		**48.936,26**	**48.936,26**	**-**

3. Di dare atto che la somma risulta impegnata con imp. N. 1852/2018 cap 699/0 e 1853/2018 cap 699/1;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è .compatibile con gli stanziamenti di cassa;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di

copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z56266A823
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO