Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 143 del 12/02/2020

Registro Settore n. 33 del 10/02/2020

OGGETTO: Lavori di *"Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando*" - CIG 7743421926
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

( ) LIQUIDAZIONE **(*) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	**Riferimenti contabili:** - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Settore V n. 185 del 19/12/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63 comma 6 e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 tramite MEPA per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "*Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando*" per l'importo a base di gara di € 139.337,73 di cui € 136.189,01 per lavori oltre € 416,61 per oneri della sicurezza diretti ed € 2.732,11 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 56 del 23/04/2019 di Aggiudicazione Definitiva si approvava la procedura di gara sul MEPA, affidando i citati lavori alla Soc. ***SARCOSI srl*** – P.IVA/C.F. 06294881211 con sede legale in Via Bellini, 23 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA), con cui si formalizzava in stipula contrattuale in data 03/05/2019 l'R.d.O. n. 2190182 per l'importo lavori, al netto del prezzo offerto di € 83.493,39 oltre € 2.732,11 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo di € 86.225,50 oltre IVA, come dal seguente quadro economico:

A	***LAVORI***	***EURO***
1	Importo offerto dall'impresa	€ 83.076,78
2	Oneri per la sicurezza diretti	€ 416,61
3	Oneri indiretti della sicurezza	€ 2.732,11
	IMPORTO TOT. LAVORI (Tot.A)	**€ 86.225,50**
B	***SOMME A DISPOSIZIONE***	
1	Oneri a discarica (compreso IVA al 22%)	€ 10.370,00
2	IVA sui lavori ed oneri (10%)	€ 8.622,55
3	Incentivo art.113 D.L. 50/2016 (2%)	€ 2.786,75
4	*Spese Tecn. (D.L.,Sicurezza esecuzione, Collaudo, ecc)*	€ 17.294,26
5	*Spese .per attività di supporto specialistico al RUP*	€ 3.500,00
6	*Cassa (4%) e IVA (22%) su Spese Tecniche e supporto RUP*	€ 5.589,50
7	*Imprevisti*	€ 12.968,79
8	*Spese generali:(commissioni, pubblicità, stampe eventuali opere artistiche, ecc)*	€ 6.000,00
9	*IVA su Spese generali*	€ 1.320,00
10	Economie	€ 50.322.65
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	**€ 118.774,50**
	TOTALE GENERALE	**€ 205.000,00**

- con verbale del 01/08/2019 venivano formalmente consegnati i lavori con inizio degli stessi a decorrere dal 09/09/2019, previa comunicazione alla ditta

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, si è reso necessario apportare delle modifiche al progetto originario per cause impreviste ed imprevedibili, così come richiesto dall'Amministrazione comunale;
- è stata redatta, pertanto, una Perizia di Variante ai sensi degli artt. 106 c. 1 lettera c e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per effetto di modifiche alle previsioni originarie impreviste ed imprevedibili così come richiesto dall'Amministrazione comunale

VISTA la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Computo metrico
3. Quadro Comparativo
4. Verbale di concordamento nuovi prezzi

5. Schema Atto di sottomissione
6. Quadro Economico di progetto/variante
7. Grafico di Variante

PRESO ATTO CHE la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste nel progetto principale e rientra nella disponibilità delle somme del quadro economico come segue:

	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
A	**LAVORI**	***EURO***
1	Importo lavori	€ 155.246,08
2	Oneri per la sicurezza diretti	€ 420,24
3	Oneri indiretti della sicurezza	€ 3.104,92
	IMPORTO TOTALE LAVORI (Tot.A)	€ 154.825,84
	Ribasso d'asta (38,693%) sui Lavori	€ 59.906,76
	Lavori al netto del ribasso	€ 94.919,08
	Oneri	€ 3.525,18
	TOTALE CONTRATTUALE	**€ 98.444,24**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
1	Oneri a discarica (compreso IVA al 22%)	€ 10.370,00
2	IVA sui lavori ed oneri (10%)	€ 9.844,42
3	Incentivo art.113 D.L. 50/2016 (2%)	€ 2.786,75
4	*Spese Tecn. (D.L.,Sicurezza esecuzione, Collaudo, ecc)*	€ 17.294,26
5	*Spese .per attività di supporto specialistico al RUP*	€ 3.500,00
6	*Cassa (4%) e IVA (22%) su Spese Tecniche e supporto RUP*	€ 5.589,50
7	*Imprevisti*	€ 12.968,79
8	*Spese generali:(commissioni, pubblicità, stampe eventuali opere artistiche, ecc)*	€ 6.000,00
9	*IVA su Spese generali*	€ 1.320,00
10	Economie	€ 36.882,04
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	**€ 106.555,76**
	TOTALE GENERALE	**€ 205.000,00**

- il maggiore importo dei lavori di € 12.218,74 oltre IVA al 10% viene compensato dalla voce Economie

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi degli artt. 106 c. 1 lettera c e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come predisposta dal Direttore dei Lavori

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "*Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando*" ai sensi degli artt. 106 c. 1 lettera c e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. costituita dagli atti tecnici richiamati in premessa per l'importo netto dei lavori di **€ 98.444,24** oltre IVA al 10%;

2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	
A	**LAVORI**	***EURO***
1	Importo lavori	€ 155.246,08
2	Oneri per la sicurezza diretti	€ 420,24
3	Oneri indiretti della sicurezza	€ 3.104,92
	IMPORTO TOTALE LAVORI (Tot.A)	€ 154.825,84
	Ribasso d'asta (38,693%) sui Lavori	€ 59.906,76
	Lavori al netto del ribasso	€ 94.919,08
	Oneri	€ 3.525,18
	TOTALE CONTRATTUALE	**€ 98.444,24**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
1	Oneri a discarica (compreso IVA al 22%)	€ 10.370,00
2	IVA sui lavori ed oneri (10%)	€ 9.844,42
3	Incentivo art.113 D.L. 50/2016 (2%)	€ 2.786,75
4	*Spese Tecn. (D.L.,Sicurezza esecuzione, Collaudo, ecc)*	€ 17.294,26
5	*Spese .per attività di supporto specialistico al RUP*	€ 3.500,00
6	*Cassa (4%) e IVA (22%) su Spese Tecniche e supporto RUP*	€ 5.589,50
7	*Imprevisti*	€ 12.968,79
8	*Spese generali:(commissioni, pubblicità, stampe eventuali opere artistiche, ecc)*	€ 6.000,00
9	*IVA su Spese generali*	€ 1.320,00
10	Economie	€ 36.882,04
	SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	**€ 106.555,76**
	TOTALE GENERALE	**€ 205.000,00**

3. dare atto che l'importo complessivo trova copertura finanziaria, come da quadro economico sopra riportato, nelle somme già impegnate al Cap. Cap. 1416/22 Impegno n. 1043/2019;

4. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2019;

5. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione contenente i nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito