# C O M U N E  DI  M A R I G L I A N O

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE SETTORE IV**
**RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO**

Registro Generale n. 449 del 25/05/2020

Registro Settore n. 92 del 07/05/2020

**OGGETTO:** Lavori di "ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico PACINOTTI". CUP D99E19000840004 CIG 808867381D. Approvazione perizia di variante e suppletiva

( ) LIQUIDAZIONE ( X ) IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| Riferimenti contabili:<br>- Determina impegno spesa n.<br>- Numero di impegno: | Riferimenti contabili:<br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| Riferimenti normativi:<br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi:<br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 |
| Allegati: n. | Allegati: n. |

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore IV
**arch. Sabato ESPOSITO**

**IL RESPONSABILE SETTORE IV**

**Premesso che:**

- Con delibera di G.C. n. 150 del 05/08/2019 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo per i lavori di ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico Pacinotti" per un importo di euro 48.397,41 oltre IVA al 10%, e somme a disposizione;

5. Con determina n. 257 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara di appalto per i lavori di "ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico Pacinotti" per un importo lavori di euro 48.397,41 oltre IVA al 10% e somme a disposizione;

- Con determina n. 319 del 05/11/2019 è stata aggiudicata la gara di appalto alla ditta Caliendo Mario, con sede legale in via Molino 40 80039 Saviano (NA) P.IVA 00104531215 C..F. CLNMRA54E14I469G che ha formulato un ribasso del 25,123% con il seguente quadro economico

| | |
|---|---|
| **LAVORI** | € 36.540,00 |
| ONERI SICUREZZA diretti | € 1.200,00 |
| LAVORI a seguito ribasso | € 35.340,00 |
| IVA (10% di a) | € 3.654,00 |
| | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| ONERI A DISCARICA | € 1.600,00 |
| IVA su oneri (22% ) | € 352,00 |
| INCENTIVO (2%) | € 967,95 |
| SPESE TECNICHE | € 5.807,69 |
| CNPAIA | € 232,31 |
| IVA su spese tecniche | € 1.328,80 |
| CUC | € 2.000,00 |
| ANAC | € 30,00 |
| imprevisti | € 13.043,15 |
| **TOTALE** | **€ 65.555,90** |

- Con determina n. 349 del del 25/11/2019 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico per la direzione lavori all'ing. Pasquale Rossi con studio in via Palazzuolo n. 68 80030 Scisciano (NA) C.F. RSSPQL89A17A509V per l'importo complessivo di euro 3.077,68 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- Con determina del settore IV n.350 del 25/11/2019 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing Felice Sommese con studio in via polveriera n. 216 80035 Nola (NA) C.F. SMMFLC59M26F839C per l'importo complessivo di euro 1.787,26 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 09/12/2019 come da verbale agli atti degli uffici;

**Considerato che:**

- a seguito di eventi meteorici avversi, lo stato dei luoghi ha subito ulteriori danneggiamenti ed è stato quindi necessario modificare alcune lavorazione previste;
- il direttore dei lavori ha, pertanto, presentato una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva sottoscritta dalla ditta, dal direttore dei lavori e dal RUP senza riserva da parte dell'impresa composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico estimativo;
- quadro economico riepilogativo;
- quadro comparativo di confronto;
- atto di sottomissione;

**Dato atto** che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo dei lavori, ma che la spesa rientra tra le somme già impegnate con determina n. 350 del 25/11/2019 come da quadro economico di variante che si riporta in seguito:

| | |
|---|---|
| **LAVORI** | **€ 42.531,13** |
| oneri sicurezza | € 5.700,00 |
| LAVORI totali | € 48.231,13 |
| IVA (10%) | € 4.823,11 |
| | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| ONERI A DISCARICA | € 2.400,00 |
| IVA su oneri (22%) | € 528,00 |
| INCENTIVO (2%) | € 945,89 |
| SPESE TECNICHE | € 5.200,00 |
| CNPAIA | € 208,00 |
| IVA su spese tecniche | € 1.189,76 |
| CUC | € 2.000,00 |
| ANAC | € 30,00 |
| **TOTALE** | **€ 65.555,90** |

**Ritenuto di dover** approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. cosi come predisposta dal direttore dei lavori firmata dalla ditta;

**VISTI:**

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

**DETERMINA**

1. Di approvare la Perizia di Variante e suppletiva dei lavori di "ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico PACINOTTI" per l'importo complessivo di lavori € 48.231.13 di cui € 42.531,13 per lavori al netto del ribasso oltre € 5.700,00 per oneri della sicurezza e gli elaborati tecnici elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
2. di approvare il quadro economico di variante come di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| **LAVORI** | **€ 42.531,13** |
| oneri sicurezza | € 5.700,00 |
| LAVORI totali | € 48.231,13 |
| IVA (10% ) | € 4.823,11 |
| | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| ONERI A DISCARICA | € 2.400,00 |
| IVA su oneri (22% di e) | € 528,00 |
| INCENTIVO (2%) | € 945,89 |
| SPESE TECNICHE | € 5.200,00 |
| CNPAIA | € 208,00 |
| IVA su spese tecniche | € 1.189,76 |
| CUC | € 2.000,00 |
| ANAC | € 30,00 |
| **TOTALE** | **€ 65.555,90** |

3. Di dare atto che la somma risulta impegnata al cap. 2003/211 con imp. n. 1448;
4. dare atto che le spese del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti ad approvazione rendiconto 2019;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV**
arch. Sabato ESPOSITO