COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 451 del 25/05/2020
Registro Settore n. 87 del 05/05/2020

OGGETTO: "Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale" CIG 7190213F75 - Approvazione Perizia di Variante di Assestamento Finale

( ) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Settore V n.127 del 21/08/2017 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "*Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale*",da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo, su un importo a base d'asta di € 104.359,51 comprensivo della somma di € 2.671,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 47 del 06/04/2018 veniva affidato l'appalto "de quo" alla Società *IMPREGEO Società Cooperativa arl* con sede in Somma Vesuviana (Na) alla Via Pietrangeli,.15 – P.I./C.F. 04183901216 con la quale veniva sottoscritto il Contratto Rep. 8612 del 24/01/2019 per un importo, al netto del ribasso offerto del 29,29%, di € 74.574,95 comprensivo della somma di €. 2.671,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- con regolare Verbale, i lavori hanno avuto inizio in data 22/05/2019;
- con Determinazione Settore V n. 103 del 22/07/2019 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva affidando, con atto di sottomissione, alla stessa Ditta le opere per l'importo netto di € 89.128,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.192,77, confermando l'impegno di spesa complessivo di € 132.305,48 per € 35.956,50 sul Cap. 2003/6 impegno n.1041 Es. Fin. 2019 e per €. 96.348,98 sul Cap. 2003/62 impegno n.1042 Es. Fin 2019;
- con Determinazione Settore IV n. 345 del 20/11/2019 veniva approvato il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al pagamento della prima rata per l'importo di € 54.749,52 al netto delle ritenute contrattuali oltre IVA al 10% pari ad € 5.474,95 per un totale complessivo di € 60.224,47

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase finale dei lavori si è reso necessario assestare alcune quantità delle tipologie lavorative, modificandole rispetto alla perizia di Variante, in quanto tali lavorazioni consistenti in:
  - Taglio di superfici verticali e piane;
  - Demolizioni;
  - Rimozioni di manti impermeabili, abachini ed opere in ferro;
  - Opere di rifinitura per impianti smaltimento acque meteoriche

  non risultano realizzabili;;
- per quanto suesposto, è stato necessario predisporre una perizia di Assestamento per la contabilità finale

VISTA la perizia di Assestamento, calcolata all'interno dello stesso importo di spesa impegnata e redatta nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

A) Importo Lavori Perizia Assestamento		
Importo lavori soggetto a ribasso	€	116.411,88
Oneri per la sicurezza	€	3.058,23
Totale lavori	**€**	**119.470,61**
Ribasso d'asta del 29,29%	€	34.097,04
Lavori al netto del ribasso	**€**	**82.314,84**
Oneri per la sicurezza	€	3.058,23
TOTALE CONTRATTUALE	**€**	**85.373,07**
B) Somme a disposizione:		
IVA 10% sui lavori	€	8.537,31
Spese tecniche DD.LL. compreso IVA e CNPAIA	€	5.268,12
Spese tecniche DD.LL. compreso IVA e CNPAIA	€	3.493.09
Spese tecniche Coord. Sicur. secuz. comp IVA e CNPAIA	€	2.333,76
Spese tecniche per Collaudo compreso IVA e CNPAIA	€	2.435,81
Geologo compreso IVA e CNPAIA	€	871,08
Incentivi 2%	€	2.485,92
Contributi autorità vigilanza LL.PP	€	225,00
Supporto al RUP compreso CPA ed IVA	€	3.352,52
Imprevisti	€	8.895,26
Economie	€	9.034,54
Totale Somme a disposizione	**€**	**46.932,41**
TOTALE	**€**	**132.305,48**

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. Di approvare la Perizia di Assestamento Finale dei lavori di "*Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale"* per l'importo complessivo di € 116.411,88, di cui € 82.314,84 per lavori al netto del ribasso oltre € 3.058,23 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di € 85.373,07, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente trascritto;

2. Di dare atto che la somma totale di € 132.305,48 risulta impegnata ai seguenti capitoli di Bilancio:
   € 35.956,50 sul Cap. 2003/6 impegno n.1041 Es. Fin. 2019
   € 96.348,98 sul Cap. 2003/62 impegno n.1042 Es. Fin 2019

3. Dare atto che le spese del Quadro Economico sopra riportato saranno reimputate nell'Esercizio Finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti ad approvazione del Rendiconto 2019;

4. Di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE IV

Urbanistica – Lavori Pubblici –Manutenzione - Cimitero

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

D E T E R M I N A Z I O N E D I I M P E G N O

PROPOSTA DEL SERVIZIO N. **87** del 05/05/2020

PROTOCOLLO RAGIONERIA N._____

NUMERO DEL REGISTRO GENERALE_____

OGGETTO: Realizzazione di n. 25 loculi per tumulazioni e n. 152 loculi per resti mortali nel Cimitero Comunale" CIG 7190213F75 - Approvazione Perizia di Variante di Assestamento Finale