COMUNE di MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 1020 del 24 / 11 /2021

Registro Settore n. **191** del **10 / 11 /2021**

OGGETTO: *Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione vie Vittorio Veneto e XI Settembre.* CIG: 8019880656. CUP: D97H180025000006. Approvazione SAL N.5 per lavori a tutto il 06/07/2021 – LIQUIDAZIONE ACCONTO Impresa S&B Costruzioni Generali s.r.l.

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione G.M. n.24 del 13/02/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "*Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione vie Vittorio Veneto e XI Settembre*" per l'importo complessivo di € 1.392.766,93 di cui € 1.164.529,24 per lavori in appalto ed €. 228.221,51per somme a disposizione e si impegnava la spesa totale;
- con Determinazione Settore IV n. 147 del 14/06/2019 si dava mandato alla Centrale di Committenza dell'Area Nolana di provvedere all'attivazione di tutte le procedure per la pubblicazione del Bando e tutti gli atti consequenziali con l'indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 /2016;
- con Determinazione n. 126 del 12/09/2019 del Responsabile della CUC Agenzia Area Nolana si approvavano gli atti ed i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Corso Novara n.10 – 80143 Napoli P.IVA 07339791217 con cui veniva stipulato il Contratto Rep. n. 8627 in data 17/12/2019 per l'importo, a fronte del ribasso offerto del 35,989%, di €. 754.001,96 oltre IVA;
- con Determinazione Settore IV n.27 del 04/02/2020 veniva liquidato l'importo di €. 94.638,04 IVA inclusa quale acconto anticipazione;
- che con Determina N. 82 del 22/04/2020 è stato liquidato l'importo di €. 71.242,38 quale saldo anticipazione del 20%;
- con Determina del Settore IV n.120 del 17/06/2020 si approvava il 1°SAL per lavori a tutto il 20/02/2020 e si liquidava l'importo di €. 129.463,40;
- con Determina del Settore IV n.188 del 14/09/2020 si approvava il 2° SAL per lavori a tutto il 16/07/2020 e si liquidava l'importo di €. 112.191,20;
- con Determina del Settore IV n. 222 del 19/11/2020 si liquidava l'importo di €.20.125,73 per il pagamento degli oneri di discarica;
- con Determina del Settore IV n.226 del 24/11/2020 e n.45 del 15/03/2021 si approvava il 3° SAL per lavori a tutto il 12/10/2020 e si liquidava l'importo di €.152.930,80;
- con Determina del Settore IV n. 47 del 22/03/2021 si liquidava l'importo di €. 7.915,75 per il pagamento degli oneri di discarica;
- con Determina del Settore IV n.77 del 08/06/2021 e n.188 del 08/11/2021 si approvava il 4° SAL per lavori a tutto il 26/03/2021 e si liquidava l'importo di €.147.701,40;

PRESO ATTO CHE:

- in data 02/12/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna parziale dei Lavori sotto riserva di Legge;
- sono stati trasmessi, dal D.L., gli atti relativi al 5° stato di avanzamento per lavori a tutto il 06/07/2021 unitamente al certificato di pagamento n.5 in cui risulta un credito all'impresa di €.187.814,00;
- è stata trasmessa dalla ditta S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Napoli Corso Novara n.10 P.IVA 07339791217 la fattura elettronica N. FPA 17/21 del 28/09/2021 di €. 153.500,00 quale acconto sul 5 SAL;

VISTO:

- che la Regione Campania, con Decreto n.309 del 12/10/2021, ha accreditato a questo Ente un IV° acconto di €.204.676,04 sul finanziamento di €. 1.392.766,93 per lavori di "*Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione vie Vittorio Veneto e XI Settembre*", incassati con reversale n. 2289 del 05/11/2021;

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria di €. 153.898,58 sull'acconto ricevuto dalla Regione Campania;

ACCERTATA la regolarità dei lavori;

VISTO:

- la Fattura Elettronica della S&B Costruzioni Generali srl n. FPA 17/21 del 28/09/2021 di €. 153.500,00 quale acconto sul 5° SAL;
- il D.U.R.C. on line prot. INPS_28392116 con scadenza 24/02/2022
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- visto il verbale di accettazione n. 479 del 10/11/2021 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il C.I.G. n. 8019880656;
- il D. Lgs. 81/2008;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti

1. di approvare gli atti contabili ed il certificato di pagamento del 5° Stato Avanzamento Lavori relativi ai lavori di *"Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione vie Vittorio Veneto e XI Settembre"* a tutto il 06/07/2021 che ascende, dedotto del ribasso d'asta, delle ritenute e delle anticipazioni, a €. 170.740,00 oltre IVA al 10% e per un totale di €. 187.814,00;
2. di liquidare a favore della ditta S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Corso Novara n.10 – Napoli P.IVA 07339791217 l'importo di €. 153.500,00 IVA inclusa per la fattura n. FPA 17/21 del 28/09/2021 relativa all'acconto sul 5° SAL per i lavori di *"Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità e della pedonalizzazione vie Vittorio Veneto e XI Settembre"*
3. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta S&B Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in Corso Novara n.10 – Napoli P.IVA 07339791217 per l'importo imponibile di €. 139.545,45 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxx;
4. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di €. 13.954,55 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
5. dare atto che la somma di €. 153.500,00 è imputata al Cap. 2003/192 - Imp. n.827/2021;
6. di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto:

- La proposta che precede;
- Lo statuto comunale;
- L'art. 184 del TUEL del 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

Di approvare, come in effetti approva la proposta di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. ROSALBA DI PALMA