Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 367 del 17/05/2021

Registro Settore n. 59 del 21 / 04 /2021

OGGETTO: "Lavori di recupero tratto Ex Circumvesuviana da Villa Galdi al Comune di Mariglianella. CIG 8136012180.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - 2

( ) LIQUIDAZIONE **(X) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	**Riferimenti contabili:** - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.185 del 08/10/2019 si approvava il progetto preliminare-definitivo dell'opera pubblica "Recupero tratto ex Circumvesuviana da villa Galdi al Comune di Mariglianella" per l'importo complessivo di €. 195.000,00;
- con Determinazione Settore IV n.355 del 25/11/2019 si approvava il progetto esecutivo e indetta la gara di appalto conferendo mandato alla C.U.C. (Agenzia Area Nolana) di predisporre tutti gli atti necessari per l'appalto dei lavori come da convenzione sottoscritta da questa Amministrazione;
- con Determinazione n.36 del 11/02/2020 il Responsabile della CUC Agenzia Area Nolana ha approvato gli atti ed i verbali di gara ed ha proposto alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, di aggiudicare in via definitiva i lavori di "*Recupero tratto ex circumvesuviana da Villa Galdi a Mariglianella*" all'impresa NATALE BERNARDO P.IVA 02359400617 con sede in Casal di Principe (CE) alla via C. Colombo n.31, che ha formulato un ribasso del 40,00% e disponendo la pubblicazione dei risultati della procedura sul profilo della CUC, sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito dell'ANAC;
- con determinazione del Settore IV n.58 del 11/03/2020 si approvavano i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa NATALE BERNARDO da Casal di Principe (CE) via C.Colombo n.31, p.iva 02359400617 con la quale è stato sottoscritto il Contratto N.8639/2020 per l'importo, a fronte del ribasso offerto del 40%, di €. 91.965,64 comprensivo degli oneri di sicurezza e oltre IVA;
- in data 25/05/2020 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori sotto riserva di Legge;
- con Determinazione del Settore IV n.238 del 03/12/2020 si approvava la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per l'importo, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza, di €. 131.135,18 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n.43 del 09/03/2021 richiedeva l'adeguamento della progettazione in essere con l'inserimento di passi carrabili lungo il primo tratto del progetto;
- la rivisitazione del progetto approvato si è reso necessario per l'inserimento dei suddetti passi carrabili oltre alla configurazione dello spartito della pubblica illuminazione, con proposta migliorativa, accettata dal D.L. per apparecchio di illuminazione a LED in alternativa a quello con lampada a vapore di mercurio e palo in acciaio zincato e verniciato;
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un "atto di sottomissione ed un verbale di concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 40%;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

VISTA la perizia di Variante tecnica e suppletiva trasmessa al Prot.Gen. in data 09/04/2021 n.8158 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;
5. Planimetria di dettaglio;
6. Particolari costruttivi – allaccio utenze;
7. Atto di sottomissione;
8. Proposta migliorativa dell'impresa per l'impianto di pubblica illuminazione;

VISTO il parere favorevole del Comando P.M. in merito all'apertura dei passi carrai;

PRESO ATTO del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

	APPALTO	VARIANTE	VARIANTE 2
Capitolo A: Lavori			
a1) Importo lavori ribassati (40%)	€ 88.965,64	€ 127.685,18	€ 126.903,81
a2) Oneri sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00
Totale A	**€ 91.965,64**	**€ 131.135,18**	**€ 130.353,81**

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di discarica	€ 1.482,76	€ 21.500,00	€ 21.500,00
b2) IVA su oneri di discarica 22%	€ 326,21	€ 4.730,00	€ 4.730,00
b3) IVA sui lavori 10%	€ 9.196,56	€ 13.113,52	€ 13.035,38
b4) Spese tecniche progettazione - Dir.Lavori - Coord.Sicurezza	€ 15.021,36	€ 15.021,36	€ 15.021,36
b5) Cassa previdenza su spese tecniche 4%	€ 600,85	€ 600,85	€ 600,85
b6) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 3.436,89	€ 3.436,89	€ 3.436,89
b7) Incentivo 2% (art,113)	€ 2.965,52	€ 2.965,52	€ 2.965,52
b8) Spese CUC comprese IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
b9) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
b10) Imprevisti compreso IVA	€ 8.468,78	€ 0,00	€ 0,00
b11) Economie da ribasso	€ 59.310,43	€ 271,68	€ 1.131,19
Totale B	**€ 103.034,36**	**€ 63.864,82**	**€ 64.646,19**
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)	**195.000,00 €**	**€ 195.000,00**	**€ 195.000,00**

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal Direttore dei Lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante per lavori di *"Recupero tratto Ex Circumvesuviana da Villa Galdi al Comune di Mariglianella"* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori di €. 130.353,81 oltre IVA al 10%;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

Capitolo A: Lavori

a1) Importo lavori ribassati (40%) (€.211.506,35)	€ 126.903,81	
a2) Oneri sicurezza	€ 3.450,00	
	Totale A	**€ 130.353,81**

Capitolo B: Somme a disposizione

b1) Oneri di discarica	€ 21.500,00	
b2) IVA su oneri di discarica 22%	€ 4.730,00	
b3) IVA sui lavori 10%	€ 13.035,38	
b4) Spese tecniche progettazione - Dir.Lavori - Coord.Sicurezza	€ 15.021,36	
b5) Cassa previdenza su spese tecniche 4%	€ 600,85	
b6) IVA su spese tecniche e cassa 22%	€ 3.436,89	
b7) Incentivo 2% (art,113)	€ 2.965,52	
b8) Spese CUC comprese IVA	€ 2.000,00	
b9) Contributo ANAC	€ 225,00	
b10) Imprevisti compreso IVA	€ 0,00	
b11) Economie da ribasso	€ 1.131,19	
	Totale B	**€ 64.646,19**
TOTALE GENERALE COMPLESSIVO (capitoli A+B)		**€ 195.000,00**

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2003/194 Impegno n. 2373 – 1574; Cap. 2003/214 Impegno 2281;

4. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2021 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2020;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
7. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **8136012180**;
8. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto:

- La proposta che precede;
- Lo statuto comunale;
- L'art. 184 del TUEL del 18/08/2000 n.267;
- L'art. 106 del D.Leg.vo 50/2016;

DETERMINA

Di approvare, come in effetti approva la proposta di determinazione a firma del RUP che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma