COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING.ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 609 del 02 / 08 /2021

Registro Settore n. 114 del 22 / 07 /2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali. Approvazione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. **CIG: Z232F9F3F7**.

( ) IMPEGNO DI SPESA ( ) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

Lacv presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Ing. Rosalba Di Palma

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- Con delibera di C.S. n.27 del 17/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- con Determina a contrarre n. 246 del 07/12/2020 si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera "a" del D.Leg.50/2016 e s.m.i. con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- con Determina del Settore IV n.271 del 28/12/2020 si approvava la procedura di gara sul MEPA e si affidavano alla ditta EDIL PALMA srl p.iva 06389321214 i lavori di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali";* per un importo di euro 34.771,61 oltre e IVA;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata le necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e nell'elenco prezzi approvato per la cui la contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi";
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. costituito da n.05 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel contratto originario, si evidenziava che l'introduzione dei suddetti prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

VISTI gli atti tecnici e l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione dei Lavori, redatto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016,

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di prendere atto delle motivazioni espresse dall'Impresa e dal DL che hanno determinato la necessità di eseguire lavorazioni che non erano previste nel progetto principale;
2. Di approvare l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici comunali;
3. Di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

4. che la spesa risulta impegnata e suddivisa con i seguenti impegni:
    a. €.9.239,02 Capitolo 79/15 Impegno n.782 Eserc.Fin. 2021;
    b. €.8.567,06 Capitolo 79/15 Impegno n.3620 Eserc.Fin. 2020;
    c. €.1.192,94 Capitolo 79/15 Impegno n.3620 Eserc.Fin. 2020;
    d. €.21.465,70 Capitolo 340/1 Impegno n.783 Eserc.Fin. 2021;
    e. €.695,43 Capitolo 340/1 Impegno n.783 Eserc.Fin. 2021;
    f. €.75,86 Capitolo 340/1 Impegno n.783 Eserc.Fin. 2021;
    g. €.762,48 Capitolo 340/1 Impegno n.783 Eserc.Fin. 2021;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z232F9F3F7;
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Rosalba Di Palma;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Rosalba Di Palma