



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1270 del 14/12/17

Registro Settore n. 202 del **01/12/2017**

OGGETTO: Lavori complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione di Miuli – 1° lotto – stralcio B - Liquidazione saldo certificato di pagamento n.2 .

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: n	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.1	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90: arch. Sabato Esposito
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.
Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV



(Arch. Sabato Esposito)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE con Delibera Commissariale n.13 del 10/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo esecutivo dei lavori di “Estensione della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B” per l’importo complessivo di € 2.160.000,00 di cui € 1.568.906,95 per lavori e prestazioni in appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.735,18 non soggetti a ribasso ed € 591.093,05 per somme a disposizione;

CHE con contratto rep. N. 8509 del 10.09.2015 i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta GIEMME Lavori srl con sede in Aversa (CE) con un ribasso d’asta del 19,895% per un importo contrattuale di € 1.261.097,12 oltre IVA al 10%;

CHE con determina n.119 del 28.07.2017 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di collaudo tecnico amministrativo ;

CONSTATATO :

CHE durante l’esecuzione dei lavori si sono avute delle economie che sono state utilizzate per il prolungamento del progetto principale rispondendo alla necessità di servire il territorio della frazione Miuli con una rete fognaria mista, per collettare le acque reflue civili, attualmente recapitate in vasche settiche e per risolvere il problema legato alla mancata regimentazione delle acque piovane provenienti da via Somma;

CHE, a tal fine, è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di Completamento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° lotto stralcio B per l’importo complessivo di € 538.219,49, approvato con delibera di G.C. n. 88 del 28/07/2016 ;

CHE con determina Settore IV n. 222 del 13.10.2016 è stato approvato l’utilizzo delle economie dei predetti lavori per i lavori complementari della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli 1° lotto stralcio B per l’importo complessivo di € 538.219,49 ;

CHE con contratto repertorio n. 8562 del 12/12/2016 registrato a Nola il 19/12/2016 serie 1T n. 3539, sono stati affidati i lavori complementari alla Giemme Lavori S.r.L. per un importo complessivo di € 438.930,25 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 19,895% e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04, ai sensi dell’art.57 comma 5/a del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, trattandosi di lavori aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D. Lgs n.50/2016 (in vigore del D. Lgs n.163/2016), così come stabilito dal comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016;

CHE con determinazione n.23 del 12.04.2017 è stata approvata la perizia di variante per l’importo complessivo di € 538.219,49 di cui € 438.930,25 per lavori , comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.879,04 ed € 99.289,24 per somme a disposizione ;

CONSIDERATO :

CHE con determina n.146 del 26.09.2017 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili riguardanti il secondo SAL dei lavori complementari per un credito all'impresa di € 82.560,00 oltre IVA per il certificato di pagamento n.2 ed € 1.456,47 oltre IVA per il certificato di pagamento n.2 bis relativo agli oneri di scarica ;

CHE con lo stesso atto è stato liquidato l'importo di € 77.883,23 IVA compresa in acconto sul certificato n.2 e a saldo sul certificato n. 2 bis ;

VISTO che la somma di € 1.577,25 relativa ad una quota parte del 2° certificato di pagamento è esigibile al 31.12.2016 ;

CONSIDERATO che la Regione Campania ha accreditato ad oggi l'importo di € 1.624.031,00 sul finanziamento di € 2.160.000,00, si rende necessario, pertanto, liquidare il saldo del 2° certificato di pagamento anticipando tali somme , nelle more della rendicontazione della spesa ;

VISTI :

- LA fattura n.37/05 del 30.10.2017 emessa dalla ditta GIEMME lavori s.r.l. relativa al saldo del 2° certificato di pagamento ;
- IL DURC on line regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile, della Giemme Lavori S.r.l. ,con scadenza validità il 21.03.2018 ;
- IL C.I.G. n. 6814829EC8 e il CUP n.D96D1200078001;
- LA dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla Tracciabilità dei flussi Finanziari per gli stremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- LA nota prot. n. 4512 del 01.12.2017 con la quale il presente atto è stato trasmesso all'ufficio Patrimonio per l'inventariazione;
- IL D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- IL DPR 207/2010;
- LO Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- L'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione del saldo sul 2° certificato di pagamento;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate :

1. di liquidare l'importo di € 14.534,89 alla ditta GIEMME Lavori srl con sede in Aversa (CE) – Viale Olimpico n.100 (P.iva 03361330610), a saldo sul 2° certificato di pagamento dei lavori complementari di estendimento della rete fognaria mista al servizio di via Somma e frazione Miuli – 1° Lotto – Stralcio B , a fronte della fattura elettronica n.37/05 del 30.10.2017 ;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta GIEMME Lavori srl per l'importo imponibile di € 13.213,54 con accredito bancario con codice IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.321,35 per IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.534,89 risulta impegnata per € 1.577,25 al cap. 2003/53 impegno n.285/16 esercizio finanziario 2016 , per € 12.957,64 al Cap. 2003/53 impegno 832/17 esercizio finanziario 2017 ;
5. di trasmettere la presente agli uffici ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza

AmAn/

Il Responsabile Settore
Arch. SABATO ESPOSITO

