



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 355 del 12/04/2019

Registro Settore n. 72 del 05/04/2019

OGGETTO: “Lavori di ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI. CIG 77438066DD CUP D95B18003620004– Approvazione perizia di variante

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV

arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- con determina n. 294 del 19/12/2018 è stata indetta la gara di appalto per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI" per un importo di euro 76.823,13 oltre Iva e somme a disposizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata a dieci operatori, tramite MEPA;
- con determina del settore IV n. 6 del 16/01/2018 sono stati affidati alla ditta economico S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop. con sede alla via J.F. Kennedy n. 16 Quarto P.IVA 05092171213 per un importo dei lavori di € 45.212,06 oltre oneri di sicurezza e IVA i lavori di "ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI";
- La suddetta determina fu formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta N.2184169 per un prezzo complessivo di €45.212,06 oltre oneri e iva corrispondente ad un ribasso del 40,21% come da quadro economico di seguito riportato:

importo lavori	€ 45.212,00
oneri indiretti sicurezza	€ 1.200,00
totale lavori	€ 46.412,00
IVA (10%)	€ 4.641,20
oneri a discarica	€ 2.150,00
Iva su oneri a discarica (22%)	€ 473,00
sub totale	€ 53.676,20
Somme a disposizione	
DI e CSE	€ 7.000,00
CNPAIA (4%)	€ 280,00
Iva(22%)	€ 1.601,60
incentivo al 2%	€ 1.536,46
sub totale	€ 10.418,06
economie da ribasso	€ 33.769,48
totale	€ 97.863,74

- Con determina n. 318 del 231/12/2018 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico per la direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Giovanni Panico con studio in via Olbia n. 24 80038 Pomigliano d'Arco (NA) P.IVA 04469511218, formalizzata tramite il MEPA in risposta alla richiesta di trattativa diretta n. 775895 per un prezzo complessivo di euro 7.000,00 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/02/2019 come da verbale agli atti degli uffici;

Considerato che:

- Durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito degli eventi meteorici avversi e quindi per cause impreviste ed imprevedibili, si è rilevata la necessità di introdurre delle variazioni alle lavorazioni al fine esclusivo di dare tempestiva continuità alla esecuzione delle opere previste anche in concomitanza di eventi

- meteorici avversi per evitare ulteriori danni agli immobili;
- il direttore dei lavori ha, pertanto, presentato una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la perizia di variante e suppletiva trasmessa in data 19/03/2019 dal direttore dei lavori e sottoscritta dalla ditta, dal direttore dei lavori e dal RUP senza riserva da parte dell'impresa composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo e stima incidenza manodopera/sicurezza;
- quadro economico riepilogativo
- computo metrico comparativo
- verbale concordamento prezzi e atto di sottomissione

Preso atto del quadro economico comparativo come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO				
		IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI VARIANTE	DIFFERENZA
A	LAVORI	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1	IMPORTO LAVORI	75.623,16	72.194,36	- 3.428,80
2	ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI	-	-	-
3	IMPORTO LAVORI SOGETTI A RIBASSO D'ASTA	75.623,16	72.194,36	- 3.428,80
4	IMPORTO RIBASSATO S.PIANESE C.G. SOC.COOP. 40,21%	45.212,00	43.162,06	- 2.049,94
5	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI	1.200,00	1.200,00	-
6	TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2+A4)	1.200,00	1.200,00	-
IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A4+A5)		46.412,00	44.362,06	- 2.049,94
B	A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1	ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA (*)	2.150,00	4.000,00	1.850,00
2	SPESE TECNICHE PER DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE	7.000,00	9.064,65	2.064,65
3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLgs. 50/2016 2,00%	1.536,46	1.536,46	-
4	IVA SUI LAVORI (ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10%) 10,00%	4.641,20	4.436,21	- 204,99
5	IVA SUGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 22,00%	473,00	880,00	407,00
6	IVA (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE	1.881,60	2.436,58	554,98
7	ECONOMIE DA RIBASSO	33.769,48	31.147,79	- 2.621,69
OMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		51.451,74	53.501,69	2.049,94
A+B	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	97.863,74	97.863,74	-

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. Di approvare la Perizia di Variante per i lavori di "ripristino delle coperture dei plessi scolastici impermeabilizzati con poliuretano a spruzzo PONTECITRA 2 e RODARI" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c. del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici come specificati in premessa e che qui si intendono integralmente per l'importo dei lavori di €. 44.362,06 oltre IVA al 10% ;
2. di approvare il quadro economico di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
		IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI VARIANTE	DIFFERENZA
A	LAVORI	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1	IMPORTO LAVORI	75.623,16	72.194,36	- 3.428,80
2	ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI	-	-	-
3	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	75.623,16	72.194,36	- 3.428,80
4	IMPORTO RIBASSATO S.PIANESE C.G. SOC.COOP.	40,21%	45.212,00	43.162,06
5	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI	1.200,00	1.200,00	-
6	TOTALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A2+A4)	1.200,00	1.200,00	-
IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A4+A5)		46.412,00	44.362,06	- 2.049,94
B	A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
1	ONERI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA (*)	2.150,00	4.000,00	1.850,00
2	SPESE TECNICHE PER DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE	7.000,00	9.064,65	2.064,65
3	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLgs. 50/2016	2,00%	1.536,46	1.536,46
4	IVA SUI LAVORI (ALIQUTA AGEVOLATA AL 10%)	10,00%	4.641,20	4.436,21
5	IVA SUGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	22,00%	473,00	880,00
6	IVA (22%) E CNPAIA (4%) SU SPESE TECNICHE	1.881,60	2.436,58	554,98
7	ECONOMIE DA RIBASSO	33.769,48	31.147,79	- 2.621,69
OMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		51.451,74	53.501,69	2.049,94
A+B	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	97.863,74	97.863,74	-

3. Di dare atto che l'importo complessivo da quadro economico rientra nelle somme già impegnate con imp. 1851 /2018 del 19/12/2018;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
13. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente:
Z77438066DD
14. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
15. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO

