



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 356 del 12/04/2019

Registro Settore n. 78 del 09/04/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione area mercatale. Approvazione perizia finale di assestamento, stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione. CIG Z8725DC3F3

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ing. Rosalba Di Palma

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- con determina del settore IV n. 306 del 27/12/2018 sono stati affidati alla ditta MATEC s.r.l. i lavori di manutenzione area mercatale;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/01/2019 come da verbale agli atti degli uffici;
- durante l'esecuzione delle lavorazione è stata rilevata la necessità di variare nelle quantità alcune lavorazioni;
- il direttore dei lavori ha pertanto presentato una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati nei termini previsti, come da documentazione agli atti dell'ufficio;

Vista:

- la perizia finale di assestamento presentata dal direttore dei lavori in data 12/02/2019 e sottoscritta dalla ditta senza riserve, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il seguente quadro economico di variante:

Lavori Lordo	€ 7.789,81
Oneri sicurezza non sogg a ribasso	€ 300,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 7.489,81
Ribasso d'asta 1,923%	€ 144,03
sommano	€ 7.645,78
IVA 22%	€ 1.682,07
sommano	€ 9.327,85
Incentivo 2%	€ 155,28
economia per lavori non eseguiti	€ 516,87
TOTALE	€ 10.000,00

- lo stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento emesso in data 06/03/2019 e sottoscritto dalla ditta senza riserva;
- il certificato di regolare esecuzione a firma dell'arch. Sabato Esposito e sottoscritto dalla ditta senza riserva;

Dato atto che la perizia finale di assestamento è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico
- quadro economico
- computo metrico comparativo

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

- di approvare la perizia di assestamento finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e dl D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il

seguinte quadro economico di variante

Lavori Lordo	€ 7.789,81
Oneri sicurezza non sogg a ribasso	€ 300,00
Lavori soggetti a ribasso	€ 7.489,81
Ribasso d'asta 1,923%	€ 144,03
sommano	€ 7.645,78
IVA 22%	€ 1.682,07
sommano	€ 9.327,85
Incentivo 2%	€ 155,28
economia per lavori non eseguiti	€ 516,87
TOTALE	€ 10.000,00

- di approvare gli atti tecnico-contabili dello stato finale dei lavori ed il certificato di pagamento, da cui risulta un credito alla ditta esecutrice dei lavori di €. 9.327,85 comprensivi degli oneri di sicurezza e IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "manutenzione area mercato" dal quale risulta un credito alla ditta esecutrice di € 7.645,78 oltre Iva al 22% per un totale di €. 9.327,85;
- 1. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 2268/0 bilancio 2018 impegno n.1673;
- 2. di dare atto che si procederà alla liquidazione del credito con atto successivo;
- 3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 4. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- 5. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO