



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 397 del 17/04/2019_

Registro Settore n. 86 del 15/04/2019

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale plessi scolastici" CIG 7251940 CUP D95B1800220000. Approvazione perizia finale di assestamento.

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(X) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- con determina del settore IV n. 274 del 11/12/2018 sono stati affidati alla ditta S.G.G. Costruzioni Società Cooperativa con sede alla via Giovanni Nicotera, 7 80010 Quarto (NA) P.IVA 03207580634, i lavori di "adeguamento funzionale plessi scolastici" con il ribasso del 46,86%, per un importo dei lavori di pari ad € 21.341,14 oltre oneri di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/12/2018 come da verbale agli atti degli uffici;
- durante l'esecuzione delle lavorazione è stata rilevata la necessità di variare nelle quantità alcune lavorazioni;
- il direttore dei lavori ha pertanto presentato una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016;

Vista:

- la perizia finale di assestamento presentata dal direttore dei lavori in data e sottoscritta dalla ditta senza riserve, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il seguente quadro economico :

lavori	€ 21.341,14
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.150,00
totale lavori	€ 22.491,14
IVA (10%)	€ 2.249,11
oneri a discarica	€ 712,95
Iva su oneri a discarica (22%)	€ 156,85
sub totale	€ 25.610,06
SOMME A DISPOSIZIONE	
spese tecniche (progettazione, DL, Sicurezza)	5.136,05
CNPAIA(4%)	205,44
IVA (22%)	1.175,13
incentivo D lgs. 50/2016	826,20
economie da ribasso	20.701,00
subtotale	28.043,82
totale	53.653,88

Dato atto che la perizia finale di assestamento, senza aumento di spesa, è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica
- computo metrico
- quadro economico
- computo metrico comparativo

Visti:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità
- il Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di approvare la perizia di assestamento finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e dl D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione tecnica
 - computo metrico
 - quadro economico
 - computo metrico comparativo
2. di dare atto che la perizia di variante non comporta aumento di spesa;
3. di prendere atto che il quadro economico riepilogativo è il seguente

lavori	€ 21.341,14
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.150,00
totale lavori	€ 22.491,14
IVA (10%)	€ 2.249,11
oneri a discarica	€ 712,95
Iva su oneri a discarica (22%)	€ 156,85
sub totale	€ 25.610,06
SOMME A DISPOSIZIONE	
spese tecniche (progettazione, DL, Sicurezza)	5.136,05
CNPAIA(4%)	205,44
IVA (22%)	1.175,13
incentivo D lgs. 50/2016	826,20
economie da ribasso	20.701,00
subtotale	28.043,82
totale	53.653,88

4. di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 2003/183 bilancio 2018 impegno n.1670;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO