



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 216 del 03/03/2020

Registro Settore n. 37 del 17/02/2020

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria area mercato".
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E ASSESTAMENTO FINALE.
CIG ZC52A438B2.

() LIQUIDAZIONE

(X) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

(*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di G.C. n.79 del 16/04/2019 sono stati assegnati i PEG ai Responsabili di Settore;
- con Determina a Contrarre del Settore IV n.302 del 22/10/2019 si determinava di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria area mercato ai sensi del D.Leg.50/2016 con richiesta tramite MEPA con trattativa diretta ad un unico operatore;
- Con Determina di Aggiudicazione Definitiva del Settore IV n.379 del 13/12/2019 si aggiudicavano in via definitiva i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria area mercato alla ditta SEBA s.r.l. con sede legale in viale Michelangelo n.80 Napoli con p.iva 07873241215 formalizzata tramite MEPA in risposta alla richiesta di trattativa diretta n.1140243 per un prezzo totale ribassato di €. 30.636,52 oltre oneri di sicurezza e iva. Il ribasso offerto è pari al 2% sul prezzo a base d'asta.
- in data 17/12/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- E' stata predisposta una perizia di Variante Tecnica di Assestamento Finale per la sola variazione delle quantità dei lavori effettuati;
- Non è stato necessario sottoscrivere un verbale di "concordamento nuovi prezzi" perché tutti i prezzi delle lavorazioni eseguite e sono quelli previsti del progetto principale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

VISTA la perizia di Variante Tecnica di Assestamento Finale e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

VISTI

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica di Assestamento Finale per lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria area mercato" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori, ribassato del 2% e compreso gli oneri per la sicurezza, di €. 31.724,16 oltre IVA;
2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

a	LAVORI Ordinaria (Ribassati)	15.064,18
b	LAVORI Straordinaria (Ribassati)	16.659,98
c	ONERI SICUREZZA (compresi nei prezzi)	1.300,00
d	LAVORI RIBASSATI (a+b-c)	30.424,16
e	IVA (22% di a)	3.314,12
f	IVA (10% di b)	1.666,00
g	ONERI A DISCARICA	1.364,51
h	IVA su oneri (22% di g)	300,19
i	INCENTIVO (2%)	651,24
l	ECONOMIE DA RIBASSO	979,40
	TOTALE (a+b+e+f+g+h+i+l)	39.999,62

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2268/5 Impegno n. 1566 e Cap. 2268/6 Impegno 1567 Es. Fin. 2019;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obblighi che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
7. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
9. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
12. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **ZC52A438B2**;
13. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
14. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito