



# Comune di Marigliano

*Città Metropolitana di Napoli*

## DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 35 del 28/01/2020

Registro Settore n. 2 del 08/01/2020

**OGGETTO:** "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante." CIG 78303533B6  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n.        del - Numero di impegno:                del	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b> _____	<b>Allegati: n.</b> _____

(\*) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
*Arch. Sabato Esposito*

## IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Settore IV n.313 del 28/12/2018 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi per la salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante" per una spesa complessiva di € 56.369,73 ed indetta procedura negozia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) sull'importo a base d'asta di € 39.173,44 tramite piattaforma telematica;
- Con il medesimo atto veniva incaricata la C.U.C. Agenzia Area Nolana per le procedure di gara e prenotata la spesa totale di € 56.369,73 al Cap. 2008/17 Cod.1005202 Eser.Fin.2019;
- con Determinazione Settore IV n.134 del 11/06/2019 di aggiudicazione definitiva venivano approvati i verbali di gara ed affidati i lavori alla ditta ANGROS LAVORI s.r.l. con sede in Quarto (NA) alla via Cicori n.96 P.IVA 07472950638, con la quale è stato sottoscritto il Contratto Rep. N.1077 del 23/09/2019 per l'importo di € 26.147,66 comprensivi degli oneri di sicurezza e oltre IVA e oneri;
- Con Determinazione Settore IV n.225 del 30/07/2019 di aggiudicazione definitiva veniva affidato incarico professionale per la relazione agronomica al dott. Giuseppe Caruso ed il quadro economico veniva così rimodulato:

A	LAVORI	EURO
1	Importo ribassato offerto dall'impresa (38,8676%)	€ 23.947,66
2	Oneri per la sicurezza	€ 2.200,00
	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (Tot.A)	€ 26.147,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 4.200,00
2	Contributo Cassa 4%	€ 168,00
3	IVA sui lavori 10%	€ 2.614,77
4	Oneri di smaltimento	€ 1.952,08
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 429,46
6	IVA su spese tecniche e Cassa	€ 960,96
7	Spese C.U.C..	€ 1.250,00
8	Imprevisti compreso iva al 10%	€ 841,49
9	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 827,47
10	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00
11	EPAP Agronomo 2%	€ 28,50
12	IVA Agronomo 22%	€ 319,77
13	Economie da ribasso	€ 15.204,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)	€ 30.222,07
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 56.369,73</b>

- in data 30/09/2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori;
- con Determinazione del Settore IV n.314 del 30/10/2019 e R.G. n.1415 del 07/11/2019 veniva liquidata l'anticipazione del 20% per un importo di € 5.752,48 IVA inclusa;
- in data 31/12/2019 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;

### CONSIDERATO CHE:

- durante la fase dei lavori, si è reso necessario apportare delle modifiche per cause impreviste ed imprevedibili dovute anche alla manifesta volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di dotare il marciapiede di maggiore alberature e quindi di una maggiore larghezza;
- Per tutti in nuovi prezzi è stato sottoscritto un verbale di "concordamento nuovi prezzi" e sono ribassati del 38,8676%;
- il Direttore dei Lavori ha pertanto presentato una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

**VISTA** la perizia di Variante e suppletiva trasmessa in data 13/12/2019 Prot.Sett.LL.PP. 5225 dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa senza riserve, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro economico riepilogativo;
2. Computo metrico
3. Elenco prezzi unitari;
4. Quadro comparativo;
5. Elaborato grafico;
6. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

**PRESO ATTO** del quadro economico comparativo come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
		Importi di Progetto	Importi di Variante
A	LAVORI	EURO	EURO
1	Importo lavori a misura ribassati del 38,8676%	€ 23.947,66	€ 35.149,01
2	Oneri per la sicurezza	€ 2.200,00	€ 2.200,00
	<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (1+2)</b>	<b>€ 26.147,66</b>	<b>€ 37.349,01</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 4.200,00	€ 5.510,00
2	Contributo Cassa 4%	€ 168,00	€ 220,40
3	IVA sui lavori 10%	€ 2.614,77	€ 3.734,90
4	Oneri di smaltimento	€ 1.952,08	€ 3.635,20
5	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 429,46	€ 799,74
6	IVA su spese tecniche e Cassa	€ 960,96	€ 1.260,69
7	Spese C.U.C.	€ 1.250,00	€ 1.250,00
8	Imprevisti compreso iva al 10%	€ 841,49	€ 0,00
9	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 827,47	€ 827,47
10	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00	€ 1.425,00
11	EPAP Agronomo 2%	€ 28,50	€ 28,50
12	IVA Agronomo 22%	€ 319,77	€ 319,77
13	Economie da ribasso	€ 15.204,57	€ 9,05
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 30.222,07</b>	<b>€ 19.020,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 56.369,73</b>	<b>€ 56.369,73</b>

Il maggiore importo netto dei lavori in variante di € 11.201,35 oltre IVA al 10% (€1.120,13) e per un complessivo di € 12.321,48 viene compensato dalla voce economie.

**RITENUTO** di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 così come predisposta dal direttore dei lavori;

**VISTI**

- gli atti tecnici;
- gli artt.107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D.Legs. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la Legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

**DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante per lavori di "Messa in sicurezza di strade urbane ed interventi di salvaguardia delle utenze deboli. Intervento su via Dante" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del

D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. con gli atti tecnici richiamati in premessa ed agli atti dell'Ufficio, per l'importo dei lavori di € 37.349,01 oltre IVA al 10%;

2. di approvare il Quadro Economico di Variante come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>EURO</b>
1	Importo lavori a misura ribassati del 38,8676%	€ 35.149,01
2	Oneri per la sicurezza	€ 2.200,00
	<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (Tot.A)</b>	<b>€ 37.349,01</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	Direzione lavori, collaudo, sicurezza	€ 5.510,00
2	Contributo Cassa 4%	€ 220,40
3	IVA sui lavori 10%	€ 3.734,90
4	Oneri di smaltimento	€ 3.635,20
5	IVA su spese tecniche e Cassa	€ 1.260,69
6	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 799,74
7	Spese C.U.C.	€ 1.250,00
8	Spese relazione agronomica	€ 1.425,00
9	EPAP Agronomo	€ 28,50
10	IVA Agronomo	€ 319,77
11	Incentivo art.13 D.L. 50/2016 2%	€ 827,47
12	Economie da ribasso	€ 9,05
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Tot.B)</b>	<b>€ 19.020,72</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 56.369,73</b>

3. di dare atto che l'importo complessivo, previsto nel quadro economico, rientra nelle somme già impegnate al Cap. 2008/17 Cod. 1005202 Impegno n. 1034 Es. Fin. 2019;
4. di dare atto che per le sole lavorazioni del quadro economico assestato saranno reimputate nell'esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti fino ad approvazione del rendiconto 2019;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obblighi che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
13. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: **78303533B6**;
14. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
15. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

