



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 447 del 25/05/2020

Registro Settore n. 90 del 07/05/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. CIG 79513784B3 - CUP D99E19000580004 – Approvazione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

() IMPEGNO DI SPESA

() LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

Lacv presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- Con Delibera di C.C. n. 32/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- Con Delibera di G.C. n. 79 del 16/04/2019 sono stati assegnati i PEG ai responsabili di Settore;
- con Determina a contrarre del Settore IV Registro Generale n. 697 del 27/06/2019, Registro Settore n. 161 del 25/06/2019 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i ad affidamento diretto con la richiesta di preventivo a tre operatori tramite RDO sul portale MEPA;
- con Determina del Settore IV n.228 del 02/08/2019 sono stati aggiudicati i lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali" la ditta Aura S.r.l. con sede in Marigliano (Napoli) al Viale Vesuvio n.10 P.IVA 04434831212, ha offerto il ribasso unico del 33,33 % sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta per un importo contrattuale ribassato pari a 39.125,22 € di cui 1.400, € per oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

Visto il capitolato speciale di appalto;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata le necessità, di eseguire alcune lavorazioni per la cui la contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", casistica già prevista e contemplata nel capitolato speciale di appalto;
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P si evidenziava che l'introduzione dei suddetti prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia tecnica rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

VISTI gli atti tecnici e l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione dei Lavori;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di approvare l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto per lavori di manutenzione edifici scolastici;
2. Di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale,

non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale come da quadro economico già approvato e che si riporta di seguito:

Lavori di manutenzione ordinaria ribassati del 33,33 %	8.267,06
di cui oneri sicurezza	400,00
IVA (22%)	1.818,75
Lavori di manutenzione straordinaria ribassati del 33,33	30.858,16
di cui oneri sicurezza	1.000,00
IVA (10%)	3.085,81
Lavori di manutenzione complessivi ribassati del 33,33%	37.725,22
oneri di sicurezza (totali)	1.400,00
Totale lavori ribassati ed oneri per la sicurezza	39.125,22
IVA (22%) = 1.818,75 + IVA (10%) = 3.085,81	4.904,56
oneri a discarica	970,00
Incentivo 2%	1.159,70
contributo ANAC	30,00
Totale	46.189,48
Economie di ribasso	21.217,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO	67.407,20

4. Che la spesa risulta già prenotata, ai seguenti impegni. Imp. 1239/2019, imp. 1240/2019, imp.1241/2019, imp. 1242/2019, imp.1243/2019;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: 79513784B3
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Sabato Esposito;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito