



COMUNE DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 448 del 25/05/2020

Registro Settore n. 91 del 07/05/2020

OGGETTO: "LAVORI DI ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico PONTECITRA". CIG 8072675626 CUP D99E19000850004- Approvazione perizia di variante e suppletiva

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. 143 del 05/08/2019 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo per i lavori di ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico Pontecitra” per un importo di euro 50.106,94 oltre IVA al 10%, e somme a disposizione;
- Con determina n. 258 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara di appalto per i lavori di “ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico PONTECITRA” per un importo lavori di euro 50.106,94 oltre IVA al 10% e somme a disposizione;
- Con determina n. 297 del 21/10/2019 è stata aggiudicata la gara di appalto alla ditta TF Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Giuseppe Manzeli 8 Fiumicino (ROMA) P.IVA 11418381007 che ha formulato un ribasso del 35,367% con il seguente quadro economico

LAVORI	€ 32.810,02
ONERI SICUREZZA diretti	€ 1.200,00
LAVORI Soggetti a ribasso	€ 31.610,02
IVA (10%)	€ 3.281,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
ONERI A DISCARICA	€ 1.700,00
IVA su oneri (22%)	€ 374,00
INCENTIVO (2%)	€ 1.002,14
SPESE TECNICHE	€ 6.012,83
CNPAIA	€ 240,51
IVA su spese tecniche	€ 1.375,74
CUC	€ 2.000,00
ANAC	€ 30,00
imprevisti	€ 19.026,61
TOTALE (a+d+e+f+g+h+i+l)	€ 67.852,86

- Con determina n. 328 del del 11/11/2019 è stato aggiudicato in via definitiva l’incarico per la direzione lavori all’ing. Donato Fiorillo con studio in via Cappuccini n. 30 81000 Caserta (CE) C.F. FRLDNT73C24B963R per l’importo complessivo di euro 3.362,51oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- Con determina del settore IV n.329 del 11/11/2019 è stato aggiudicato in via definitiva l’incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ing Giulio Gallo con studio in via Collegiata n.28 Marigliano (NA) P.IVA 08202861210 per l’importo complessivo di euro 1.829,44 oltre CNPAIA e IVA al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 07/01/2020 come da verbale agli atti degli uffici;

Considerato che:

- a seguito di eventi meteorici avversi, lo stato dei luoghi ha subito ulteriori danneggiamenti ed è stato quindi necessario modificare alcune lavorazione previste che hanno prodotto, per lo più, l’aumento del materiale da portare a discarica e quindi vi è stato in particolar modo un aumento degli oneri a discarica;

- il direttore dei lavori ha, pertanto, presentato una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la perizia di variante e suppletiva sottoscritta dalla ditta e dal direttore dei lavori e dal RUP senza riserva da parte dell'impresa composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e quadro economico riepilogativo
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico riepilogativo;
- quadro comparativo di confronto;
- atto di sottomissione
- verbale di concordamento nuovi prezzi

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo dei lavori, ma che la spesa rientra tra le somme già impegnate con determina n. 7 del 16/01/2019 come da quadro economico che si riporta in seguito:

TOTALE LAVORI	€ 36.715,71
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.814,10
Di cui lavori in economia	€ 2.000,00
lavori	€ 26.901,61
IVA (10%)	€ 3.671,57
ONERI A DISCARICA	€ 13.708,80
IVA su oneri (22%)	€ 3.015,94
INCENTIVO (2%)	€ 1.028,72
SPESE TECNICHE	€ 5.191,95
CNPAIA	€ 207,68
IVA su spese tecniche	€ 1.187,92
CUC	€ 2.000,00
ANAC	€ 30,00
economie da ribasso	€ 1.094,57
	€ 67.852,85

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. così come predisposta dal direttore dei lavori firmata dalla ditta e dal RUP senza riserva alcuna;

VISTI:

- gli atti tecnici;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. Di approvare la Perizia di Variante e suppletiva dei lavori di “ripristino e rifacimento copertura plesso scolastico PONTECITRA” per l’importo complessivo di lavori € 36.715,71 di cui . 26.901,61 per lavori al netto del ribasso oltre €.7.814,10 per oneri della sicurezza ed € 2.000,00 per lavori i economia;
2. Di approvare gli elaborati tecnici elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;
3. di approvare il quadro economico di variante come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI	€ 36.715,71
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.814,10
Di cui lavori in economia	€ 2.000,00
lavori	€ 26.901,61
IVA (10%)	€ 3.671,57
ONERI A DISCARICA	€ 13.708,80
IVA su oneri (22%)	€ 3.015,94
INCENTIVO (2%)	€ 1.028,72
SPESE TECNICHE	€ 5.191,95
CNPAIA	€ 207,68
IVA su spese tecniche	€ 1.187,92
CUC	€ 2.000,00
ANAC	€ 30,00
economie da ribasso	€ 1.094,57
	€ 67.852,85

3. Di dare atto che la somma risulta impegnata al cap. 2003/211 con imp. n. 1449;
4. dare atto che le spese del quadro economico assestato saranno reimputate nell’esercizio finanziario 2020 con preclusione dei relativi pagamenti ad approvazione rendiconto 2019;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è .compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
9. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z56266A823
10. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Sabato Esposito;
11. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
arch. Sabato ESPOSITO