



COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 454 del 25/05/2020

Registro Settore n. 97 del 20/05/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.
Approvazione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. CIG Z8F2B3FF66.

() IMPEGNO DI SPESA

()

LIQUIDAZIONE

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

(x) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile del settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE SETTORE IV - LL.PP.

Premesso che:

- con Determina a contrarre del Settore IV Registro Generale n. 1734 del 31/12/2019, Registro Settore n. 391 del 17/12/2019 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i ad affidamento diretto tramite RDO sul portale MEPA;
- con Determina del Settore IV n.410 del 30/12/2019 sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali" la ditta LO.CO. SAS DI LOSCO GIUSEPPE & C. con sede in Somma Vesuviana (Napoli) via Coppola n.22 P.IVA 06338211219, ha offerto il ribasso unico del 5% sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta per un importo contrattuale ribassato pari a 23.435,44 € di cui 800,00, € per oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

Visto il capitolato speciale di appalto;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità, di eseguire alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi e che hanno pertanto comportato la redazione di un "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi", casistica già prevista e contemplata nel capitolato speciale di appalto;
- i nuovi prezzi sono determinati da analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;
- nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P si evidenziava che l'introduzione dei suddetti prezzi non alterano l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia tecnica rientra nella disponibilità delle somme impegnate;

VISTI gli atti tecnici e l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta e dalla Direzione dei Lavori;

VISTI:

- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- il D.Lgs n. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- la legge 296/2006
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, agli atti dell'ufficio, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa affidataria dell'appalto;

2. di dare atto che il presente atto non necessita di impegno spesa, in quanto l'importo da corrispondere all'impresa a seguito dell'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale, non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
4. che la spesa risulta già prenotata ai seguenti impegni: al capitolo 692/31 impegno n.1791; capitolo 734/1 impegno n.1783; capitolo 486/1 impegno n.1784; capitolo 648/7 impegno n.1785; capitolo 692/10 impegno n.1786; capitolo 734/5 impegno n.1787; capitolo 340/1 impegno n.1788; capitolo 340/34 impegno n.1789; capitolo 692/29 impegno n.1790, Esercizio Finanziario 2019;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. di dare atto che il CIG assegnato a tale procedura è il seguente: Z8F2B3FF66;
9. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Sabato Esposito;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito