



# Comune di Marigliano

*Città Metropolitana di Napoli*

**DETERMINAZIONE SETTORE IV  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO**

Registro Generale n. 619 del 29/06 /2020

Registro Settore n. 130 del 23/06/2020

**OGGETTO:** Lavori di "Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando" - CIG 7743421926  
Approvazione 1° SAL - Liquidazione 1° Rata alla Società SARCOSI srl

( \* ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI

SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

*Arch. Sabato Esposito*

## IL RESPONSABILE SETTORE IV

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Settore V n. 185 del 19/12/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 63 comma 6 e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 tramite MEPA per la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di "Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando" per l'importo a base di gara di € 139.337,73 di cui € 136.189,01 per lavori oltre € 416,61 per oneri della sicurezza diretti ed € 2.732,11 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Determinazione Settore V n. 56 del 23/04/2019 di Aggiudicazione Definitiva si approvava la procedura di gara sul MEPA, affidando i citati lavori alla Soc. **SARCOSI srl** – P.IVA/C.F. 06294881211 con sede legale in Via Bellini, 23 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA), con cui si formalizzava in stipula contrattuale in data 03/05/2019 l'R.d.O. n. 2190182 per l'importo lavori, al netto del prezzo offerto di € 83.493,39 oltre € 2.732,11 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo di € 86.225,50 oltre IVA, come dal seguente quadro economico:
- con regolare Verbale, i lavori hanno avuto inizio in data 01/08/2019;
- con Determinazione Settore IV n. 33 del 10/02/2020 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva affidando, con atto di sottomissione, alla stessa Ditta le opere per l'importo netto di € 98.444,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.525,18, confermando l'impegno di spesa complessivo di € 205.000,00 sul Cap. 1416/22 Impegno n. 1043 Es. Fin. 2019;
- a seguito della contabilizzazione dei lavori al 02/04/2020 di € 107.196,72 relativa al 1° Stato di Avanzamento che ascende, al netto del ribasso offerto del 38,693% sui prezzi unitari, ad € 65.541,19 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.434,11 è stato redatto il Certificato di Pagamento n.1 per l'importo di € 67.647,59 al netto delle ritenute contrattuali nonché comprensivo degli oneri della sicurezza, da cui risulta il credito all'impresa di € 67.647,59 oltre IVA al 10% per € 6.764,76 per complessivi € 74.412,35

### VISTI:

- la fattura elettronica della Società SARCOSI srl n.07 del 16/04/2020 di € 74.412,35;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 04/07/2020, attestante la regolarità contributiva della Società;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il verbale di accettazione n. 286 del 12/05/2020 ai fini dell'inventariazione dei beni;
- il G.I.G. n. 7743421926;
- gli artt.107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità

### DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo a "Infrastrutture Lotti Cimitero – 1° Bando" di € 107.196,72 al 02/04/2020 che ascende, al netto del ribasso offerto del 38,693%, ad € 65.541,19 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.434,11 per un totale di € 67.974,48;

2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. dedotto del ribasso d'asta del 38,693% offerto sui singoli prezzi unitari e comprensivo degli oneri della sicurezza per l'importo, al netto delle ritenute contrattuali, di € 67.647,59 da cui risulta il credito all'impresa in € 67.647,59 oltre IVA al 10% per € 6.764,76 per complessivi € 74.412,35;
3. di liquidare la somma di € 74.412,35 alla Società SARCOSI srl con sede legale in Via Bellini, 23 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - P.IVA /C.F. 06294881211 per la fattura n. 07 del 16/04/2020 relativa al 1° SAL dei lavori di "Infrastrutture Lotti Cimitero - 1° Bando";
4. emettere mandato di pagamento in favore della Società SARCOSI srl per l'importo imponibile di € 67.647,59 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: **IT XXXXXXXXXX**;
5. emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 6.764,76 per IVA ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 "split payment" - scissione dei pagamenti;
6. dare atto che la somma di € 74.412,35 risulta impegnata al Cap. 2003/188 Impegno n. 2273/2020;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

  
**IL RESPONSABILE SETTORE IV**  
*Arch. Sabato Esposito*

