



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE III:  
RESPONSABILE del SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 805 del 12 AGO, 2020

Registro Settore n. 140 del 30/07/2020

**OGGETTO:** Trasferimento ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. CIG: 8205727C20 - CUP: D91H19000090003. Approvazione Perizia di Variante Tecnica e suppletiva.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati:</b> n.	<b>Allegati:</b> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 12 AGO, 2020.



Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE SETTORE III**  
Ing. Andrea Ciccarelli


## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso:

- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 7999 del 14/12/2018 è stato approvato l'Avviso "Trasferimento ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani" ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- **che** con Determinazione Dirigenziale n. 8445 del 28/12/2008 sono stati approvati i verbali redatti dalla Commissione tecnico-amministrativa, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 8051 del 17/12/2020, ed è stato assunta a favore di questo Ente l'impegno di spesa pari ad € 49.989,00 e successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 8558 del 31/12/2018 per un totale di 93.181,56;
- **che** con Determinazione Settore III R.S. n. 97 del 24/10/2019 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) per l'affidamento dei lavori mediante R.d.O. sul portale MePA, con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 20 del Decreto Legge n. 50/2016, per un importo a base d'asta di € 73.424,61 comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- **che** con Determinazione Settore III R.S. n. 30 del 07/02/2020 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva e del quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta;

<b>INTERVENTI</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A.1			
A.1.a	Lavori a misura	€	48.733,91
A.1.a.1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.439,70
		<b>Importo prestazione</b>	<b>€ 50.173,61</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Incentivo art.92 c. 2 D.Lgs. 163/2006 e smi – nella misura max del 2.00%	€	1.468,49
B.2	<i>Spese Tecniche</i>		
B.2.a	Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc.	€	4.000,00
B.2.b	Supporto al RUP	€	3.500,00
B.3	Economie	€	25.576,10
B.4	I.V.A., eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge		
	CNPAIA B.2.a 4%	€	160,00
	CNPAIA B.2.b 4%	€	140,00
	Contributo autorità vigilanza LL.PP.	€	30,00
	IVA su spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e su CNPAIA	€	1.716,00
	IVA sui lavori	€	5.017,36
	Imprevisti IVA compresa	€	1.400,00
		<b>Totale complessivo del progetto (A+B)</b>	<b>€ 93.181,56</b>

- **che** l'importo di € 93.181,56 è stato impegnato sul Cap. 1577/24 esercizio finanziario 2019 impegno n. 1570;
- **che** con contratto Repertorio n. 8636 del 07/05/2020 è stato confermato l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di € 50.173,61 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 32,30%, comprensivo della somma di € 1.439,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** con Determinazione Settore III R.S. n. 139 del 22/11/2019 è stato affidato l'incarico relativi al servizio di supporto al RUP al Geom. Giovanni Napolitano;
- **che** con Determinazione Settore III R.S. n. 49 del 10/03/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore



- dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Carmine Di Palma;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/06/2020 come da relativo verbale;

**Rilevato che:**

- durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate alcune lavorazioni necessarie, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, non prevedibile in fase progettuale consistenti nella sostituzione del basamento di sostegno della pavimentazione interna al box prefabbricato esistente (container ufficio), nell' aumento della sezione della tubazione dell'impianto idrico da installare lungo il perimetro interno del sito e nella sistemazione e trattamento del terreno per la semina del prato;

**Dato atto che:**

la suddetta perizia apporta un miglioramento alle opere previste in progetto, rientrando nella disponibilità della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, così come riportato nel seguente quadro economico:

COMUNI DI MARIGLIANO	QUADRO COMPARATIVO		
PROGETTO ESECUTIVO (POST GARA APPROVATO - Determina RG n. 157 del 18/02/2020)		Con PERIZIA SUPPLETIVA	DELTA
<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>			
<b>A) Importo lavori</b>			
<i>importo lavori</i>	€ 71.984,91	€ 71.984,91	
Importo lavori al netto del ribasso 32,30%	€ 48.733,91	€ 48.733,91	€ 0,00
<i>LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA</i>		€ 14.362,44	
Importo lavori perizia suppletiva al netto del ribasso		€ 9.723,37	€ 9.723,37
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti dal C.M.	€ 1.439,70	€ 1.726,95	€ 287,25
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 50.173,61</b>	<b>€ 60.184,23</b>	<b>€ 10.010,62</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
incentivi ex. Art.92 L. 163/06	€ 1.468,49	€ 1.806,06	€ 337,57
IVA sui lavori (10%)	€ 5.017,36	€ 6.018,42	€ 1.001,06
Spese tecniche: Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione e Supporto al RUP	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 1.500,00
C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 300,00	€ 360,00	€ 60,00
IVA (22%) su spese tecniche	€ 1.716,00	€ 2.059,20	€ 343,20
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Forniture compreso IVA		€ 13.723,64	€ 13.723,64
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 16.031,85</b>	<b>€ 32.997,32</b>	<b>€ 16.965,47</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 66.205,46</b>	<b>€ 93.181,56</b>	<b>€ 26.976,10</b>
Economie di gara compresi imprevisti	€ 26.976,10	€ 0,00	
	<b>€ 93.181,56</b>	<b>€ 93.181,56</b>	

Visti gli atti tecnici costituiti dal Quadro Comparativo e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, redatti nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che le modifiche espone in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

**Visti:**

- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 dell'1/7/2009, convertito nella legge n. 102 del 3/8/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- la legge 296/2006;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni

**D E T E R M I N A**

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva dei lavori di **“trasferimento ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”** per l'importo complessivo di € 93.181,56, di cui € 48.733,91 per lavori al netto del ribasso del 32,30 % oltre € 1.439,70 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 50.173,61, come si evince dal quadro economico riportato in premessa che si intende integralmente trascritto, dando atto che essa comporta un aumento di spesa netto contrattuale di € 10.010,62 oltre IVA e rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che risulta essere:

<b>COMUNE DI MARIGLIANO</b>			
<b>PROGETTO ESECUTIVO (POST GARA APPROVATO - Determina RG n. 157 del 18/02/2020)</b>		<b>Con PERIZIA SUPPLETIVA</b>	
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
	Importo dei lavori al netto del ribasso	48.733,91 €	
	Importo dei lavori perizia suppletiva al netto del ribasso	9.723,37 €	
	Oneri della sicurezza	1.726,95 €	
	<b>Totale lavori ed oneri per la sicurezza</b>		<b>€ 60.184,23</b>
<b>B)</b>	<b>Somma a disposizione dall'Amministrazione per:</b>		
a)	Incentivi ex art. 92 L. 163/06	1.806,06 €	
b)	spese tecniche per:		
	Direzione dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ecc.	4.800,00 €	
	Supporto al RUP	4.200,00 €	
	sommano	9.000,00 €	
	Cassa nazionale di prevenzione ed assistenza 4%	360,00 €	
	sommano	9.360,00 €	

	IVA 22%	2.059,20 €	
		Totale	11.419,20 €
c)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	30,00 €	
d)	IVA sui lavori (10%)	6.018,42 €	
f)	Forniture compreso IVA	13.723,64 €	
		<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>€ 32.997,32</b>

Economie di gara	0,00 €
<b>TOTALE A)+B)</b>	<b>93.181,56 €</b>

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 93.181,56 è impegnata sul Cap. 1577/24 esercizio finanziario 2020 impegno n. 2732;
4. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio "on line."

**Il Responsabile del Settore III**  
Ing. Andrea Ciccarelli

