



## COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE: SETTORE IV  
RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. ROSALBA DI PALMA

Registro Generale n. 1321 del 13 1 DIC. 2021

Registro Settore n. 268 del 30/12/2021

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione di Via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco Ex Circumvesuviana d competenza del Comune di Marigliano - spostamenti pali TELECOM CIG Z1134D20DB - CUP: D91B19000230006

( ) IMPEGNO DI SPESA

( ) LIQUIDAZIONE

|  |   |
|--|---|
| <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Determina di impegno spesa n.<br>- Numero di impegno: | <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario               |
| <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                      | <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <b>Allegati: n.</b>  | <b>Allegati: n.</b>   |

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31 DIC. 2021.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Ing. Rosalba Di Palma

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### PREMESSO CHE:

- con Determina IV Settore n.351 del 25/11/2019 RG n.1572 del 27/11/2019 si è provveduto all'approvazione del PROGETTO ESECUTIVO ed alla INDIZIONE GARA per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione di via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco ex Circumvesuviana", dando mandato alla C.U.C. Agenzia Area Nolana di predisporre tutti gli atti necessari per l'appalto dei lavori, come da convenzione sottoscritta;
- con Determinazione n.21 del 29/01/2020 il Responsabile della CUC Agenzia Area Nolana ha approvato gli atti ed i verbali di gara ed ha proposto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.32, comma 5<sup>a</sup> del D. Lgs. 50/2016, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA i lavori in oggetto in favore della GIA COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 03363230610 con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177;
- con Determinazione Settore IV n. 68 del 31/03/2020 si approvavano i verbali di gara e si decretava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta GIA COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 03363230610 con sede legale in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) alla via Santella Parco La Perla n.177 che ha formulato un ribasso del 41,48% per un importo di € 168.148,11 oltre IVA e compreso oneri della sicurezza;
- con Determinazione del Settore IV n.78 del 09/06/2021 veniva liquidato l'importo di €. 36.992,58 IVA inclusa quale acconto anticipazione del 20%;
- con Determinazione del Settore IV n.110 del 15/07/2021 veniva approvata "Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva";

### CONSIDERATO CHE

- Lungo il nuovo tracciato del marciapiede e della pista ciclabile sono presenti dei pali della TELCOM che intralciano il regolare percorso;
- È necessario pertanto provvedere allo spostamento degli stessi;
- L'ufficio ha effettuato apposita richiesta alla Telecom;
- I tecnici della Telecom hanno effettuato un sopralluogo a seguito del quale è stato trasmesso all'ufficio il preventivo di spesa per i lavori a farsi per lo spostamento dei pali;

### Visto

- il preventivo trasmesso via pec in data 08/09/2021 per un importo di euro 6.204,01 oltre Iva al 22 %
- la necessita di effettuare le lavorazioni di cui in precedenza,;
- il quadro economico approvato con determina n. 110 del 15/07/2021 che è il seguente

| <b>REALIZZAZIONE STRADA EX CIRCUMVESUVIANA II° TRONCO</b> |        |              |                     |
|---|--------|--------------|---------------------|
| <b>PROGETTO</b>   |        |              | <b>VARIANTE</b>     |
| lavori a Base d'Asta                                      |        | € 401.431,14 |                     |
| lavori per effetto di ribasso                             | 41,48% | € 234.917,50 |                     |
| oneri sicurezza   |        | € 17.240,19  |                     |
| <b>totale</b>   |        |              | <b>€ 252.157,69</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |        |              |                     |
| oneri discarica comprensivi di IVA                        |        | € 2.500,00   |                     |
| iva su lavori ed oneri                                    | 10%    | € 25.215,77  |                     |
| spese progettazione, D.L compreso Cassa e IVA             |        | € 30.249,09  |                     |
| spese Coord. Sicurezza compreso Cassa e IVA               | 4%     | € 12.774,67  |                     |
| spese Collaudo compreso Cassa e IVA                       | 22%    | € 3.885,49   |                     |
| spese per analisi di laboratorio comp.IVA                 |        | € 2.928,00   |                     |
| accantonamento incentivo 2%                               | 2%     | € 5.685,56   |                     |
| imprevisti comprensivi di IVA                             |        | € 30.009,81  |                     |
| Spese CUC comprensive di IVA                              |        | € 3.200,00   |                     |
| contributo ANAC   |        | € 225,00     |                     |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                        |        |              | <b>€ 116.673,39</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                    |        |              | <b>€ 368.831,08</b> |

*Prop*

**CONSIDERATO CHE** vi sono somme alla voce "imprevisti" che possono essere utilizzate per lo spostamento dei pali TELECOM e che pertanto si procederà alla rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

| <b>REALIZZAZIONE STRADA EX CIRCUMVESUVIANA II° TRONCO</b> |                                    |              |                     |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>PROGETTO</b>   |                                    |              | <b>VARIANTE</b>     |
| lavori a Base d'Asta                                      |                                    | € 401.431,14 |                     |
| lavori per effetto di ribasso                             | 41,48%                             | € 234.917,50 |                     |
| oneri sicurezza   |                                    | € 17.240,19  |                     |
|   | <b>totale</b>                      |              | <b>€ 252.157,69</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |                                    |              |                     |
| oneri discarica comprensivi di IVA                        |                                    | € 2.500,00   |                     |
| iva su lavori ed oneri                                    | 10%                                | € 25.215,77  |                     |
| spese progettazione, D.L compreso Cassa e IVA             |                                    | € 30.249,09  |                     |
| spese Coord. Sicurezza compreso Cassa e IVA               | 4%                                 | € 12.774,67  |                     |
| spese Collaudo compreso Cassa e IVA                       | 22%                                | € 3.885,49   |                     |
| spese per analisi di laboratorio comp. IVA                |                                    | € 2.928,00   |                     |
| accantonamento incentivo 2%                               | 2%                                 | € 5.685,56   |                     |
| imprevisti comprensivi di IVA                             |                                    | € 22.440,92  |                     |
| Spostamento pali Telecom                                  |                                    | € 7.568,89   |                     |
| Spese CUC comprensive di IVA                              |                                    | € 3.200,00   |                     |
| contributo ANAC   |                                    | € 225,00     |                     |
|   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> |              | <b>€ 116.673,39</b> |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>             |              | <b>€ 368.831,08</b> |

**VISTI:**

- il D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la determina ANAC n. 1097 del 26/10/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento comunale per i lavori forniture e servizi in economia
- 

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla FiberCop per nome e per conto della Fiber Cop TIM OA/Sud Development & project management in data 08/09/2021 per lo spostamento dei pali sulla realizzanda strada di "Sistemazione di via San Giuseppe, Via Cavour e Il Tronco ex Circumvesuviana ,per un importo di euro 6.204,01 oltre IVA al 22%,"
2. di rimodulare il quadro economico dei lavori come di seguito riportato e di approvarlo

| <b>REALIZZAZIONE STRADA EX CIRCUMVESUVIANA II° TRONCO</b> |               |              |                     |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| <b>PROGETTO</b>   |               |              | <b>VARIANTE</b>     |
| lavori a Base d'Asta                                      |               | € 401.431,14 |                     |
| lavori per effetto di ribasso                             | 41,48%        | € 234.917,50 |                     |
| oneri sicurezza   |               | € 17.240,19  |                     |
|   | <b>totale</b> |              | <b>€ 252.157,69</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               |               |              |                     |
| oneri discarica comprensivi di IVA                        |               | € 2.500,00   |                     |

|  |     |             |                     |
|--|-----|-------------|---------------------|
| iva su lavori ed oneri                       | 10% | € 25.215,77 |                     |
| spese progettazione,D.L compreso Cassa e IVA |     | € 30.249,09 |                     |
| spese Coord. Sicurezza compreso Cassa e IVA  | 4%  | € 12.774,67 |                     |
| spese Collaudo compreso Cassa e IVA          | 22% | € 3.885,49  |                     |
| spese per analisi di laboratorio comp.IVA    |     | € 2.928,00  |                     |
| accantonamento incentivo 2%                  | 2%  | € 5.685,56  |                     |
| imprevisti comprensivi di IVA                |     | € 22.440,92 |                     |
| Spostamento pali Telecom                     |     | € 7.568,89  |                     |
| Spese CUC comprensive di IVA                 |     | € 3.200,00  |                     |
| contributo ANAC                              |     | € 225,00    |                     |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |     |             | <b>€ 116.673,39</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                       |     |             | <b>€ 368.831,08</b> |

3. di impegnare a favore di TI M S.p.A. con sede in Via Checco Durante n. 4 00177 Roma P.IVA 00488410010 la somma di euro 6.204,01 oltre IVA al 22 %
4. Dare atto che l'importo suddetto trova copertura finanziaria, come da quadro economico sopra riportato, nelle somme già impegnate mediante il diverso utilizzo del mutuo pos. n. 4504987/00 al Cap 2003/13 Impegno n. 833 Es. Fin. 2021, alla voce "spostamento pali"
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6 lett.a) del D.Lgs 267/2000 possono essere assunti obblighi che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di servizio connesso con le funzioni fondamentali;
8. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi spesa NON RICORRENTE;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per gli adempimenti consequenziali
14. di indicare il Responsabile del Procedimento nella persona dell'ing. Rosalba Di Palma;
15. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Ing. Rosalba Di Palma

